



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **044/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-06-2024 a las 14:37 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.diputoledo.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z2Y%2BNKz25WcQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z2Y%2BNKz25WcQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Plaza de la Merced, 4  
→ (45002) Toledo España  
→ ES425

### Contacto

→ Teléfono 925259300  
→ Correo Electrónico [contratacion@diputoledo.es](mailto:contratacion@diputoledo.es)

**Objeto del Contrato: Obras comprendidas en el proyecto de renovación de alumbrado público a tecnología LED de la Travesía Municipal (C/ Clemente Covisa y Avda. Sta. María de Melque) Fase I en San Martín de Moltalbán.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 044/2023

→ Fecha de modificación 14/06/2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 38.397,37 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 46.460,82 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 6 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

→ 105 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→

España

## Adjudicatario

→ **CASA ALVAREZ, S.A.**

→ NIF A45212693

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 044/2023

→ Fecha de Formalización 21/12/2023

## Contrato

→ 26 ACEPTACION ADJUDICACION-Fda.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=4c76e2e7-df3e-41ee-8834-4809883de40c](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=4c76e2e7-df3e-41ee-8834-4809883de40c)

ID 0000013589943 | UUID 2024-000677937 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 20 jun 2024 14:37:32:317 CEST N.Serie  
133857148912908207056415458406124539881 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023