



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **007-2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-11-2023 a las 12:57 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Actividades relacionadas con el agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mh0pkwJTGe8SugstA BGr5A%3D%3D>

Dirección Postal

→ Ancha, 3

→ (11404) Jerez de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Correo Electrónico consorcio.aguas@cazg.es

Objeto del Contrato: Servicios para la ejecución de operaciones de mantenimiento y reparación en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 7/007-2021

→ Fecha de modificación 06/11/2023

→ Observaciones Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podía prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 149.000 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 180.290 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 983.471,52 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.190.000,54 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podía prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

→ 14210000 - Grava, arena, piedras machacadas y agregados.

→ 14211100 - Arena natural.

→ 24954100 - Carbón activado nuevo.

→ 45259200 - Reparación y mantenimiento de planta de depuración.

→ 45262311 - Trabajos de estructuras de hormigón.

→ 45262660 - Trabajos de retirada de amianto.

→ 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.

→ 90650000 - Servicios de retirada de amianto.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ULLASTRES S.A.**

→ NIF A28051597

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ C/ Transhumancia, 19

→ (41900) Sevilla España

Contacto

→ Teléfono +34 917444490

→ Correo Electrónico licitaciones@ullastres.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 7/007-2021

→ Fecha de Formalización 12/11/2021

Contrato

→ CONTRATO EXP 007-21.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a7bae950-43bd-4e05-b8fa-81f6d0feb50

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/11/2021