



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **A3-19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-11-2019 a las 16:28 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Vicepresidencia 2ª del Consejo Directivo de Institución Ferial de Canarias (INFECAR)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.infecar.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Id3K8%2BKPLXwuf4a_BO%2BvQIQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de la Feria, 1

→ (35012) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES705

Contacto

→ Teléfono +34 828010203

→ Fax +34 928411710

→ Correo Electrónico contratacion@infecar.es

Objeto del Contrato: Obras para la reforma de la Sala Bandama de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR).

Modificación del contrato

→ Número de contrato A3-19

→ Fecha de modificación 05/11/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 10.864,53 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 11.570,72 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 174.969,56 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 186.342,58 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 24 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 74 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Se acredita que el importe del modificado equivale al 6,62 % del importe de adjudicación y por otro que las partidas añadidas no modifican el proyecto, se trata de variaciones estrictamente indispensables y responden a una causa objetiva que las hace necesarias, ya que deben de ejecutarse junto con el resto y su exclusión supondría un perjuicio para el resultado final y un sobrecoste, tanto dichas partidas como en elementos aledaños que se verían afectados, lo que ha conllevado a la necesidad del modificado y a la ampliación del plazo de ejecución, según consta acreditado en el expediente.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45453100 - Trabajos de reacondicionamiento.

- 45111100 - Trabajos de demolición.
- 45111214 - Trabajos de evacuación de escombros de demolición.
- 45112100 - Trabajos de excavación de zanjas.
- 45113000 - Trabajos a pie de obra.
- 45212310 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones.
- 45212340 - Trabajos de construcción de salas de conferencias.
- 45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.
- 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
- 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
- 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
- 45320000 - Trabajos de aislamiento.
- 45331000 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- 45343000 - Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios.
- 45421100 - Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos.
- 45421152 - Instalación de paredes divisorias.
- 45430000 - Trabajos de revestimiento de suelos y paredes.
- 45440000 - Trabajos de pintura y acristalamiento.
- 45451200 - Revestimiento con paneles.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Observaciones: El plazo de ejecución de la obra será de sesenta días (60) naturales o el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario y comenzará a contar desde el día siguiente de extenderse el acta de comprobación del replanteo (a salvo de lo establecido en la cláusula 3 del PCAP).

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Gran Canaria

→ Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

→ Avenida de la Feria nº 1

→ (35012) Las Palmas de Gran Canaria España

Adjudicatario

→ **CAPROSS 2004 S.L.**

→ NIF B35543974

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 164.105,03 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 174.771,86 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato A3-19

→ Fecha de Formalización 02/09/2019