



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PSIQUIATRÍA Y PLANTA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL H.G.U. MORALES MESEGUER.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

CONTRATACION DE TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

El propósito de este documento es establecer las condiciones técnicas que han de regir la contratación y ejecución de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y ejecución del Plan de Control Técnico de Calidad de la Ejecución de las Obras e Instalaciones para la Construcción de la **PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA PSIQUIATRÍA Y PLANTA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL H.G.U. MORALES MESEGUER.**

INDICE:

1. OBJETO DEL CONTRATO.
2. CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN.
3. FINAL DE OBRA Y LIBRO DEL EDIFICIO.
4. PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE GARANTÍA.
5. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. INFORMES.
6. MEDIOS HUMANOS.
7. APROBACION DEL PLAN DE CONTROL PROPUESTO.
8. PRECIO DE LICITACIÓN.
9. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
10. FORMA DE ABONO.
11. PLAZO DE EJECUCIÓN.
12. DOCUMENTACIÓN TECNICA A PRESENTAR PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN.
13. REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD.

ANEXOS: 1, 2, 3 Y 4.





1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato a que se refiere este pliego es la elaboración y ejecución del Plan de Control de calidad de la ejecución para el Acondicionamiento de planta Psiquiatría y planta Enfermedades Infecciosas del H.G.U. Morales Meseguer.

El Plan de Control de Calidad se define como un conjunto de actividades, procesos y funciones realizados por una entidad de control de calidad de la edificación (ECCE) con el objeto de prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad de la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones, de los materiales y de la ejecución de las obras y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto, la normativa aplicable y con su adecuación a unos estándares prefijados, satisfaciendo las necesidades y expectativas de este Ente Público al mínimo coste, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Los estándares mencionados pueden ser de carácter normativo, en cuyo caso responden al cumplimiento de normativas legales o normas de buena práctica profesional, o pueden reflejar determinados criterios explicitados por la dirección facultativa, o el Servicio Murciano de Salud.

1.1. Generalidades

El presente Pliego comprende las normas a que debe ajustarse el Control de Calidad de la Redacción del Proyecto y de la Ejecución Material de las Obras e instalaciones, así como su contenido mínimo.

La empresa adjudicataria se compromete a asumir las labores de control especificadas en el Presente Pliego, así como las que se expresen en su Plan de Control elaborado junto a la oferta que servirá de base al contrato, teniendo este plan de control carácter contractual a los efectos de su exigibilidad.

1.2. Obligaciones y Responsabilidad de la Entidad de Control de Calidad (ECCE).

Es obligación de la ECCE prestar asistencia técnica, comunicar y entregar los resultados de su actividad al Servicio Murciano de Salud, al Director de Obra, y al Director de la Ejecución de las Obras, los informes técnicos que genere su actividad, resumiendo sus conclusiones sobre los documentos examinados.

Asimismo, la ECCE deberá justificar la capacidad técnica suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados a través de la correspondiente acreditación Oficial otorgada por las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La contribución de la ECCE se concreta en informes formulados con referencia a las normas, reglamentos e instrucciones obligatorias españolas ó europeas, así como verificaciones referentes a las disposiciones contractuales, entre la propiedad y el proyectista.

La responsabilidad de la ECCE es la de un prestador de servicios sujeta únicamente por una obligación de inspección y control debiendo avalarla con el correspondiente seguro de responsabilidad civil.





2. CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN.

2.1. Condiciones en la ejecución de las obras.

Se controlará que las obras comprendidas en el proyecto objeto de esta asistencia técnica, se llevan a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones siempre autorizadas por el director de la obra previa conformidad del SMS, a la legislación aplicable, a las normas de buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de las obras y del director de la ejecución de las mismas.

Durante la construcción de las obras la ECCE asistirá al Director de Obra y al Director de la ejecución de la obra, según sus respectivas competencias, en la realización de los siguientes controles:

2.2.1. Control de Recepción en obra de los Materiales y sus componentes, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con el CTE.

Este control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto, mediante control de documentación de los suministros, control de los distintivos de calidad e idoneidad técnica y control mediante ensayos, **ver Anexo 1**.

Este control se realizará sin necesidad de esperar órdenes expresas de la Dirección Facultativa para su puesta en marcha, comenzando de forma automática con el inicio de las obras, de acuerdo a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.

La ECCE dará traslado de controles al Director de la Ejecución de la obra, que será el que verifique que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ellas.

2.2.2. - Control de la ejecución de la obra.

Este control tiene por objeto el desarrollo de un conjunto de inspecciones, periódicas, sistemáticas y de detalle, realizadas por la ECCE sobre las unidades de obra, verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa; limitándose en su función a la toma de datos "in situ", verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y la emisión de informes sobre los procesos en ejecución, **ver Anexo 2**.

En la Recepción de esta obra pueden tenerse en cuenta las Certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones e informes que, en su caso, realice la ECCE, según artículo 7.3.1 del CTE.

Para ello desarrollarán los siguientes trabajos:

- a) Desarrollo del Plan de Control propuesto en coordinación con la Dirección Técnica y con el Plan de la Ejecución de la Obra aprobado.
- b) Seguimiento y supervisión de todos los trabajos del contratista durante la





- ejecución de la obra.
- c) Comprobación de que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
 - d) Vigilancia sistemática de los procesos de ejecución y puesta en obra de las distintas unidades, tanto en obra como fuera de ella, para asegurar que su ejecución se ajusta a las condiciones contractuales,
 - e) Seguimiento y actualización de los trabajos de ejecución de la obra e instalaciones, con previsión y propuesta de las medidas a tomar para evitar desviaciones de coste y plazos.
 - f) Seguimiento, control, comprobación y análisis de la ejecución de la construcción con atención a sus hitos y la integración de los programas de detalle de instalaciones y suministros.

La ECCE prestará su apoyo técnico a la Dirección Facultativa en la valoración de partidas, aceptación de materiales o procesos de ejecución y eventualmente en la redacción de los documentos necesarios para posibles modificaciones de los contratos relativos a las obras a ejecutar.

2.3. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, control de la obra terminada.

Se entiende por pruebas de puesta de en servicio a efectos de este pliego, aquellas comprobaciones exigidas por la normativa para todas las instalaciones del edificio y las comprobaciones correspondientes relativas a otras unidades de obra ejecutadas. Estas pruebas tienen por objeto verificar que las instalaciones o unidades de obra cumplen con los requisitos establecidos en proyecto, en los reglamentos técnicos que le sean de aplicación y que su funcionamiento es adecuado al fin para el que fueron diseñadas, **ver Anexo 3**.

2.4. Control económico

Este control tiene por objeto verificar y comprobar la obra ejecutada realmente en los periodos mensuales, conforme a proyecto. Además, se realizará una comparación de la obra realizada respecto al plan de ejecución de la obra, reflejando las desviaciones respecto a lo previsto en proyecto, **ver Anexo 4**.

2.5. Actualización del Plan o Programa de Control de Calidad.

Durante el desarrollo de la obra se observa por parte de la Dirección Facultativa la necesidad de intensificar o modificar el control sobre ciertos materiales o procesos la ECCE deberá actualizar el plan de control de calidad, de acuerdo a las directrices marcadas, proponiendo esta actualización.

3. FINAL DE OBRA Y LIBRO DEL EDIFICIO.

Incluye la asistencia a la Dirección de Facultativa en la Recepción de Obra y la preparación de la documentación final de obra (planos actualizados de proyecto) y en la elaboración del Libro del Edificio (carpeta de calidad y de uso, mantenimiento y emergencia) conforme a lo establecido en la LOE y la normativa autonómica (en la actualidad Ley 8/2005 de Calidad en la Edificación y Orden que modifica el modelo del Libro del Edificio). Se completará con lo que se





establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. En dicha asistencia también colaborará el Contratista (carpeta de documentación y planos final de obra) y el Servicio Murciano de Salud (carpeta de documentación), correspondiendo al Servicio Murciano de Salud coordinar a todos los agentes en la elaboración del Libro del Edificio, y en todo caso corresponderá a la ECCE el control de dicho Documento, **ver Anexo 4**.

El Libro del Edificio se deberá presentar en papel (original y dos copias) y en soporte informático. Dicha documentación se entregará a la Dirección Facultativa previamente a la Recepción de las Obras y contendrá la siguiente documentación:

Carpeta de documentación:

- a) Antecedentes, Agentes, documentación de licencias y permisos. Certificados de su puesta en marcha emitido por el instalador. Certificados de Dirección Técnica.
- b) Supervisión de la realización de todos los planos finales según se ha construido: acabados, cotas y superficies y las instalaciones.
- c) Memoria del proyecto, incluyendo las modificaciones y mediciones finales de obra realmente ejecutada.
- d) Planos de obra realmente ejecutada con el mismo nivel de detalle, como mínimo, que el Proyecto Original. Se incluirá la documentación (desarrollo de instalaciones y estructuras,) generada por el Contratista y subcontratistas.
- e) Relación de todos los oficios e industriales que han intervenido en la ejecución de las obras e instalaciones fundamentales, indicando su nombre, dirección y teléfono.

Carpeta de Calidad:

- f) Resumen justificativo del control de calidad realizado durante toda la obra conforme al Programa o Plan de Calidad, relativo al suministro de materiales y ensayos.
- g) Reportaje fotográfico.
- h) Trípticos de control y autorizaciones de uso de los elementos estructurales y prefabricados que lo precisen.
- i) Pruebas de Servicio de todas las instalaciones con informe positivo y certificado de que la instalación es apta para su uso emitido por una OCA. En el caso de las instalaciones de aparatos de elevación, las empresas instaladoras serán las que aporten dicho certificado para legalizar su instalación ante Industria.
- j) Pruebas de Servicio de estanqueidad de cubiertas, de impermeabilización y drenaje de muros de sótano, fachadas y carpintería exterior con informe positivo. Certificado de que las instalaciones son aptas para el uso del Edificio.

Carpeta de Uso, Mantenimiento y Emergencia:

- k) Manuales de instalación y Mantenimiento de todas las instalaciones. Aportado por los instaladores.
- l) Plan de mantenimiento y uso del Edificio con la Planificación de las Operaciones Programadas para el Mantenimiento uso del Edificio y de sus Instalaciones.





4. PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE GARANTÍA.

Durante un año, contado a partir del día siguiente a la recepción de la obra, la ECCE realizará el seguimiento y verificación del funcionamiento de las unidades de obra ejecutadas, ver Anexo 4.

Dichos trabajos incluirán, al menos, lo siguiente:

- Informe de las averías y deficiencias de funcionamiento.
- Informe sobre las deficiencias de construcción.
- Informe final de seguimiento, resumen de las actuaciones de seguimiento y verificación de las unidades e instalaciones ejecutadas.

Excepcionalmente, se realizará una visita cuando ocurra un incidente imprevisto debido a vicios ocultos, mal funcionamiento o uso indebido de algún elemento del edificio (informe de causas), previo aviso por parte del SMS.

5. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. INFORMES.

5.1. Informes de inspecciones o pruebas:

La ECCE mantendrá un dossier actualizado diariamente indicando los controles desarrollados y las anomalías observadas y en aquellos casos en que la anomalía observada tenga singular importancia se comunicarán inmediatamente al Servicio Murciano de Salud, a la Dirección Facultativa y al contratista por la vía más rápida posible.

El contenido de este dossier será como mínimo el siguiente:

- Documentos de referencia. Actas de ensayos, obligatorios y propuestos.
- Controles realizados, parámetros estudiados y resultados obtenidos.
- Desviaciones encontradas.
- Conclusiones, observaciones y recomendaciones si la hubiere.

5.2 Informes resúmenes mensuales de seguimiento:

La ECCE deberá remitir a la Oficina Técnica de Proyectos, al Contratista y a la Dirección Facultativa de la obra una copia de la documentación generada en el mes y el control de seguimiento de la obra, que se señala y en la primera semana del mes siguiente, indicando:

- Grado de cumplimiento del Plan de Control, en los aspectos técnicos y económicos.
- Relación de inspecciones realizadas sobre los materiales y unidades de obra ejecutadas, fecha y contenido de las mismas.
- Relación de ensayos realizados y certificados de garantía de los materiales.
- Desviaciones encontradas y su situación a origen.
- Incidencias.





5.3 Elaboración del informe final de obra.

Documento resumen de las actuaciones realizadas durante la obra y donde se incluye la documentación referida en el apartado 3. Se realizará previamente a la Recepción de la Obra.

Se trata de los documentos donde se incluye toda la información sobre el estado final de las obras ejecutadas y los permisos y licencias requeridos por la normativa aplicable o por el contrato de la misma. Se presentará en un ejemplar en soporte papel y dos ejemplares en soporte magnético, y se incluirá la documentación referida en el apartado 3.

6. MEDIOS HUMANOS.

Junto con el Plan de Control de Calidad, la ECCE planteará el programa de asistencia a la obra en el que se expresará el personal que destina a realizar esta asistencia técnica, su titulación o especialidad y su nivel de dedicación.

Los medios humanos mínimos exigidos para realizar esta Asistencia Técnica deberán tener las siguientes titulaciones:

- Arquitecto o Arquitecto técnico, para el control de las unidades de obra.
- Ingeniero industrial o Ingeniero Técnico Industrial, para el control de las unidades de instalaciones.

7. APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTROL PROPUESTO.

Una vez seleccionada la oferta más ventajosa desde el punto de vista técnico económico, la empresa adjudicataria presentará un Programa o Plan de Control definitivo en el plazo máximo de 30 días, a contar desde la comunicación de la adjudicación de la obra. Una vez informado y adecuado a las sugerencias formuladas por el Servicio Murciano de Salud, por el Director de la Obra y por el Director de la Ejecución, se aprobará por el Órgano de Contratación, previo informe del Director de la Ejecución de la obra.

8. PRECIO DE LICITACION.

Como precio de licitación del presente contrato se estima la cantidad de **36.000,00 €** sin IVA vigente y en la cantidad de **43.560,00 €** con IVA vigente. Se adjunta presupuesto desglosado por capítulos, para justificar el precio, **ver Anexo 5**. Este presupuesto y mediciones se consideran como básicos para los licitadores al elaborar sus ofertas, pudiendo mejorarlo o modificarlo, el numero de capítulos, partidas y unidades de obra, debidamente justificadas.

9. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Si se produjeran modificaciones del contrato de las obras a que se refiere este pliego que supusieran un incremento en su cuantía superior al 10 % del presupuesto de adjudicación de las mismas, entonces el precio de este contrato se vería aumentado, en el mismo porcentaje en que se incrementara la cuantía de dicho contrato de obras.

Si las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior tuviesen una cuantía inferior al 10% del presupuesto de adjudicación de las obras, no procedería revisión alguna del precio establecido en el presente contrato de consultoría y asistencia técnica.





10. FORMA DE ABONO

Los honorarios derivados de los trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica para el Control Calidad de la Ejecución de las Obras e Instalaciones Técnicas se abonarán en los siguientes pagos parciales respecto al importe de adjudicación que en conjunto suponen un 100 % del mismo:

- El 10 % al presentar el Plan de Control definitivo y aprobado por la dirección técnica de las obras.
- El 80 % durante la ejecución de las obras por certificaciones mensuales, calculando su cuantía de forma proporcional a las certificaciones de obra.
- El 10 % tras las pruebas finales, elaboración de la documentación final de obras y recepción de las mismas.
- Trascurrido el periodo de garantía, y entregados los informes de incidencias durante el mismo se procederá a la devolución de la garantía.

11. PLAZOS DE EJECUCION.

El plazo de ejecución del control de calidad de la Ejecución de las Obras e instalaciones será el mismo que el de ejecución de las obras, incrementados en un mes para la liquidación y doce meses de seguimiento y entrega del informe final de puesta en marcha e incidencias durante el periodo de garantía.

Se establecen los siguientes plazos parciales:

Control de obra: Durante la ejecución de la obra
Entrega final: 2 meses.

12. DOCUMENTACIÓN TECNICA A PRESENTAR PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN.

Los Licitadores dispondrán para consulta del Proyecto de Ejecución de las Obras, de los proyectos de instalaciones y del Estudio de Seguridad y Salud.

Para la valoración de las propuestas los licitadores presentarán la siguiente documentación:

- Propuesta de **PLAN DE CONTROL DE CALIDAD**, de acuerdo con las bases técnicas especificadas, las mediciones y presupuesto establecidas en este Pliego.
- Programa de trabajo donde se relacione las previsiones de control con las de obra.
- Relación de medios humanos a dedicar a la obra.
- Relación de medios materiales a dedicar a la obra.
- Justificación de la proposición económica. Se justificará la obtención del precio base, que figure en el modelo de proposición económica que se indique en el Pliego de Cláusulas Administrativas, indicando las cantidades a dedicar ensayos, justificación del número de ensayos o lotes, personal y medios materiales, gastos generales, costes indirectos y beneficio industrial.
- Oferta económica en modelo que indique el Pliego de Cláusulas Administrativas.





13. REQUISITOS EXIGIBLES A ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD.

Las Entidades de Control de Calidad que concurran a la siguiente licitación deberán cumplir lo exigido en el Anexo I del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Además, deberán cumplir todos los requisitos que así marque la normativa vigente para el desarrollo de esta actividad.

Murcia, a 20 de octubre de 2023

Pedro Sanchez Gálvez
Arquitecto Técnico del Servicio Murciano de Salud

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14b2667-7198-47a-6598-0050569b6280



ANEXO 1

CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS, Y SISTEMAS

El control de los materiales tiene por objeto comprobar, desde el inicio de las obras, que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados, satisfacen lo exigido en el proyecto:

Material a recepcionar	Tipología de control	Cantidad
Hormigón HA-25/F/20/XC2 Losas mixtas. Estructura	Ensayos mediante la elaboración de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, según UNE 83301, curado, refrentado y rotura según UNE 83303/304, para la edad de 7 y 28 días, incluyendo dos ensayos de cono de Abrams según UNE 83313.	3.00 Ud.
Malla electrosoldada 15X30cm Ø6 B500T Losas mixtas. Estructura	Ensayo de arrancamiento de las barras del nudo en mallas electrosoldadas s/UNE 36-462-80.	1.00 Ud.
Acero S 275 JR Estructura	Control de soldaduras mediante inspección visual, control dimensional y mediante ensayos por líquidos penetrantes o partículas magnéticas, mediante media jornada inspección uniones soldadas, s/ UNE-EN 571-1:1997, UNE-EN ISO	4.00 Ud.
Anclajes químicos estructural Estructura	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento	2.00 Ud.
Mortero ignífugo proyectado R120 Estructura	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento	1.00 Ud.
Mortero ignífugo proyectado R120 Estructura	Medición del espesor del mortero de vermiculita ignífugo por método no destructivo basado en las corrientes de Foucault	10.00 Ud.
Hormigón HRA-25/B/20/XC2 Cubierta lucernarios Estructura	Ensayos mediante la elaboración de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, según UNE 83301, curado, refrentado y rotura según UNE 83303/304, para la edad de 7 y 28 días, incluyendo dos ensayos de cono de Abrams según UNE 83313.	1.00 Ud.
Fachada de panel sándwich sistema THERMOCHIP Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Revestimiento composite paneles Stacbond Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Dintel viguetas autoresistentes Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Umbral de hormigón polímero Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Bloque cerámico de 14 y 24 cm Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Tabique de PYL Particiones y cerramientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	4.00 Ud.

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-1462667-7198-47a-6598-0050569b6280





Falso techo continuo PYL Falsos techos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Falso techo registrable acústico 600x600 Falsos techos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Aislamiento panel semirrígido lana mineral Falsos techos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Trasdosado HPL FR Revestimientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Trasdosado PYL Particiones	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Lamina vinílica PVC Revestimientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Mortero GP CSIV W2 Revestimientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Mortero OC CSIII W2 Revestimientos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Pavimento vinílico homogéneo Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Pavimento industrial Mapefloor 53 Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Baldosas de gres de 40x60cm Clase 3 Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Lámina impermeabilizante PVC Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Mortero autonivelante Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Baldosas de terrazo Pavimentos	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Ventana de aluminio lacado. Carpintería metálica	Determinación del espesor del anodizado, método de las corrientes de Foucault.	5.00 Ud.
	Permeabilidad al aire s/ UNE 85.214/80	1.00 Ud.
	Estanquidad al agua s/ UNE 85.206/81	1.00 Ud.
	Resistencia al viento s/ UNE 85.204/79	1.00 Ud.
Puerta plegable PVC Cerrajería	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Puerta cortafuegos Cerrajería	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.





Lámina LBM Cubierta	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Panel aislamiento térmico XPS 80mm Cubierta	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	1.00 Ud.
Lamina geotextil Cubierta	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Pintura plástica Pinturas	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	2.00 Ud.
Pintura intumescente R90 Pintura en patio	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento	2.00 Ud.
Pintura intumescente R90 Pintura en patio	Medición del espesor del mortero de la pintura intumescente por método no destructivo basado en las corrientes de Foucault	10.00 Ud.
Esmalte protección corrosión Pintura en patio	Medición del espesor del mortero de la pintura intumescente por método no destructivo basado en las corrientes de Foucault	10.00 Ud.
Vidrios en cámara y de seguridad Vidrios	Medición del espesor del mortero de la pintura intumescente por método no destructivo basado en las corrientes de Foucault	10.00 Ud.
Instalación de Baja Tensión	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	4.00 Ud.
Instalación Climatización y Ventilación	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	4.00 Ud.
Instalación Fontanería y Saneamiento	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	4.00 Ud.
Instalaciones especiales	Comprobación documental. Recopilación del documento de idoneidad técnica que tenga concedido, junto con su certificado de seguimiento.	4.00 Ud.

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14b2667-7198-477a-6598-0050569b6280





ANEXO 2

CONTROL DE EJECUCIÓN

Durante la ejecución de las obras se tendrá un seguimiento y supervisión de todos los trabajos del contratista durante la ejecución de la obra, vigilancia sistemática de los procesos de ejecución y puesta en obra de las distintas unidades, seguimiento y actualización de los trabajos de ejecución de la obra e instalaciones, con precisión y propuesta de las medidas a tomar para evitar desviaciones de coste y plazo.

Capítulo de obra	Partida de obra a controlar	Cantidad
Actuaciones previas	Demoliciones y desmontajes	4.00 Ud.
Estructuras de acero	Estructura vertical S275JR (100%)	4.00 Ud.
Estructuras de acero	Estructura horizontal S275JR (100%)	4.00 Ud.
Estructuras de hormigón armado	Estructura horizontal de HA (100%)	4.00 Ud.
Cubiertas y aislamientos Envolvente	Cubierta: replanteo de pendientes, limatesas, limahoyas, relleno de juntas de dilatación, ejecución de mortero de regulación, ejecución de lámina impermeable, colocación de aislamiento, capa separadora y pavimento aislante y drenante	4.00 Ud.
Fachadas. Envolvente	Fábrica de ladrillo cerámico	2.00 Ud.
Fachadas. Envolvente	Panel sándwich sistema THERMOCHIP	2.00 Ud.
Fachadas. Envolvente	Revestimiento de composite aluminio stacbond	2.00 Ud.
Particiones Interior	Tabique múltiple de placas de yeso laminado	4.00 Ud.
	Trasdosado de placas de yeso laminado	4.00 Ud.
Pavimentos Interior	Base de pavimento interior	4.00 Ud.
	Pavimento vinílico homogéneo	4.00 Ud.
Revestimientos Interior	Revestimientos HPL	2.00 Ud.
	Revestimientos cerámicos	2.00 Ud.
	Revestimiento de vinilo	4.00 Ud.
	Acabados pintura	4.00 Ud.
Falsos techos	Falso techo modular	4.00 Ud.
	Falso techo continuo	4.00 Ud.
Carpintería exterior e interior	Carpintería de aluminio	3.00 Ud.
	Carpintería metálica	3.00 Ud.
	Carpintería de madera	3.00 Ud.
Vidrios	Doble acristalamiento	6.00 Ud.
Instalación eléctrica de baja tensión	Cuadros eléctricos	6.00 Ud.
	Líneas eléctricas y canalizaciones	6.00 Ud.
	Luminarias	6.00 Ud.
	Mecanismos y tomas de corriente	6.00 Ud.
	Luminarias de emergencia	6.00 Ud.
	Puesta a tierra	6.00 Ud.
Instalación de climatización y ventilación	Unidades centralizadas de climatización	6.00 Ud.
	Unidades no autónomas para climatización	6.00 Ud.
	Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras)	6.00 Ud.
	Sistemas de conducción de agua	6.00 Ud.
	Sistemas de conducción de aire	6.00 Ud.
	Sistema de control de climatización	6.00 Ud.
	Ventilación mecánica	4.00 Ud.

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARMA-14b2667-7198-477a-6598-0050569b280





Receptora de agua y saneamiento	Red de AFCH	3.00 Ud.
	Red de ACS	3.00 Ud.
	Instalación de fecales	3.00 Ud.
	Instalación de pluviales	3.00 Ud.
Protección contra incendios	Extinción	3.00 Ud.
	Detección	3.00 Ud.
	Señalización	3.00 Ud.
	Sectorización de pasos de instalaciones	3.00 Ud.
Voz y datos	Armario	3.00 Ud.
	Canalización y líneas	3.00 Ud.
	Tomas	3.00 Ud.
	Puntos de consumo y tuberías	3.00 Ud.

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14b2667-7198-47a-6598-0050569b6280

ANEXO 3

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Pliego de prescripciones técnicas.

Control de calidad para la ejecución de las obras de Acondicionamiento Psiquiatría y Enfermedades infecciosas HGUMM Murcia





Las pruebas finales de las instalaciones serán realizadas por el contratista de la obra o empresa instaladora, teniendo que realizar la EECC el seguimiento y control de los resultados de las mismas dentro del plan de inspecciones reflejado en el plan de control.

Capítulo de obra	Tipo de Prueba	Cantidad
Instalación eléctrica	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Instalación iluminación	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Instalación fontanería	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica en las instalaciones	Red de tuberías de abastecimiento	1.00 Ud.
Instalación saneamiento	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Instalación contra incendios	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica en las instalaciones	Red de tubería de agua	1.00 Ud.
Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica en las instalaciones	Red de tubería BIE e hidrantes	1.00 Ud.
Instalación Climatización	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica en las instalaciones	Puntos de llenado y tubería de distribución para climatización	1.00 Ud.
Instalación Ventilación	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Instalación Voz y Datos	Prueba de funcionamiento	1.00 Ud.
Cubiertas	Prueba de estanqueidad de cubiertas totalmente terminadas.	1.00 Ud.
Fachadas	Prueba de estanqueidad de fachadas totalmente terminadas.	1.00 Ud.





ANEXO 4

ASISTENCIA TECNICA

Este apartado conlleva la realización de la asistencia técnica requerida por el Servicio Murciano de Salud o Directores de la obra en las distintas fases de ejecución de la obra y en distintos ámbitos de actuación, especificados en el siguiente cuadro:

Concepto	Tipo de Asistencia	Cantidad
Estructura	Asistencia técnica durante el desarrollo de la obra	1.00 Ud.
Instalaciones y protección contra incendios	Asistencia técnica durante el desarrollo de la obra	1.00 Ud.
Albañilería y acabados	Asistencia técnica durante el desarrollo de la obra	1.00 Ud.
Plazo y presupuesto	Control de plazos y presupuesto, asistencia técnica en control de certificaciones	1.00 Ud.
Documentación final de obra	Trabajos finales y elaboración de la documentación final de obra	1.00 Ud.
Periodo de Garantía	Apoyo y control técnico durante el periodo de garantía.	1.00 Ud.

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14b2667-7198-47a-6598-0050569b6280





ANEXO 5

PRESUPUESTO DESGLOSADO

En este apartado se desglosa la valoración estimada por capítulos de control:

Capitulo control	Descripción	Importe
01	Control de recepción en obra de materiales, maquinaria, equipos, y sistemas.	10.000,00
02	Control de ejecución	20.000,00
03	Pruebas de funcionamiento	4.000,00
04	Asistencia técnica: durante desarrollo obra, plazo y presupuesto, documentación final de obra y periodo de garantía.	2.000,00
	Suma	36.000,00
	21% IVA	7.560,00
	Total	43.560,00

Murcia, a 20 de octubre de 2023

Pedro Sanchez Gálvez
Arquitecto Técnico del Servicio Murciano de Salud

23/10/2023 13:33:50

SANCHEZ GALVEZ, PEDRO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14b2667-7198-47a-6598-0050569b6280

