



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **354/17**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-07-2019 a las 08:47 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emasesa.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Escuelas Pías, 1
→ (41003) Sevilla España
→ ES618

Contacto

→ Fax +34 955477541
→ Correo Electrónico info@emasesa.com

Objeto del Contrato: Proyecto para las obras de mejora de capacidad hidráulica y redes de abastecimiento en la calle San José, entre las calles Cantarito y Fernán Caballero. Mairena del Alcor, Sevilla

Modificación del contrato

→ Número de contrato 354/17

→ Fecha de modificación 18/06/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 19.298,49 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 23.351,17 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 356.572,24 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 431.452,41 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 105 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Conforme informe adjunto

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→

140 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TUBERCONS, S.L**

→ NIF B41416769

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 337.273,75 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 408.101,24 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 354/17

→ Fecha de Formalización 05/02/2019