



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **DNA 304/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-12-2022 a las 13:01 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Dirección Económico-Financiera de ENAIRE**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 101 - Actividades relacionadas con Aeropuerto

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.enaire.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nIGqltpTIKqQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Avda. de Aragón, 330  
→ (28022) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 913213321  
→ Fax 913213491  
→ Correo Electrónico [acastillo@enaire.es](mailto:acastillo@enaire.es)

## Objeto del Contrato: Nuevo edificio técnico operativo en el ACC Madrid

### Modificación del contrato

→ Número de contrato DNA 304/2019

→ Fecha de modificación 30/03/2022

→ Observaciones MODIFICACION DEL ALCANCE

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.849.807,26 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.238.266,78 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 17.843.807,26 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 21.591.006,78 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 6 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45213330 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte aéreo.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 02/10/2020 durante 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ UTE: **INSTALACIONES INABENSA SA, ARPO CONSTRUCTORA, SA**

→ NIF U01686088

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato DNA 304/2019

→ Fecha de Formalización 02/09/2020