



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ASUECO-2022/941**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-09-2023 a las 08:40 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.jerez.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rah94wmkSOY%3D>

Dirección Postal

→ Consistorio, S/N

→ (11403) Jerez de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono +034 956149565

→ Fax +034 956149722

→ Correo Electrónico

contratacionadministrativa@aytojerez.es

Objeto del Contrato: Reordenación y urbanización del eje viario Puerta Sevilla – Puerta Santiago, 1ª Fase. Actuación cofinanciada en el marco del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Europeos Next Generation EU (PRTR-NGEU)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 18/09/2023

→ Observaciones Modificación contrato obras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 207.773,91 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 251.406,43 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.255.101,34 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.518.672,62 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 20 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El motivo fundamental por el que se hace necesaria la redacción de un proyecto modificado, es el desconocimiento de las infraestructuras de servicios públicos que discurren por el subsuelo en un ámbito de intramuros de origen medieval, en el que no se encuentran documentadas de manera fehaciente las distintas canalizaciones, conductos y tuberías existentes y que a continuación, se expondrá de manera pormenorizada.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 15 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.**

→ NIF B18854166

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ España

Contacto

→ Teléfono +34 981519104

→ Correo Electrónico contratacion@afconstrucciones.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 18/10/2022

Contrato

→ 05 Contrato anonimizado AFC.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3fb2664f-580d-49ae-a22d-c3cd54a17ceb

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 18/10/2022