



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **131/2020/14011**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-08-2024 a las 16:31 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ID5j36X2poGzz8fXU_2i3eQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Montalbán, 1

→ (28014) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 915885346

→ Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)

Lote: 5: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 131/2020/14011 Lote 5

→ Fecha de modificación 31/07/2024

→ Observaciones Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 5.454.545,45 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 6.600.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A**

→ NIF U06850556

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ Juan Hurtado de Mendoza, 13

→ (28036) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +034 913439000

→ Correo Electrónico matinsa@fcc.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 131/2020/14011 Lote 5

→ Fecha de Formalización 11/08/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/08/2021