



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **90/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-01-2022 a las 12:47 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.torrevieja.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UJVrzifwtfkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Constitución, 4
→ (03180) Torrevieja España
→ ES521

Contacto

→ Teléfono +34 607222699
→ Fax +34 607222699
→ Correo Electrónico contratacion@torrevieja.eu

**Objeto del Contrato: Redacción del proyecto, dirección y ejecución material de las obras de reparación integral del Palacio de los Deportes, mediante tramitación anticipada del gasto.
Lote: 3: Proyecto y obra de reparación y adecuación integral de las instalaciones del Palacio de Deportes**

Modificación del contrato

→ Número de contrato 22/2021

→ Fecha de modificación 19/01/2022

→ Observaciones La Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2021, acordó modificar el contrato, siendo formalizado el mismo el día 19.01.2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 701.024,94 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 848.240,18 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.154.371,5 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.606.789,52 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Informes técnicos de fechas 30 de noviembre de 2021 (CSV: 4Z9WLH74QQFA27N2HS9TX7Q9W), 9 de diciembre de 2021 (CSV: 9DZ5NJLAD6WM7K3HJYM9JJ44X) y de fecha 2021-12-29 (CSV 5EQFQ2MMZ7CDZDY9LSCP5N3CM)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Observaciones: Lotes 1, 2 y 3: 1 mes redaccion proyecto y 5 meses para la obra Lote 4: 10 semanas Lotes 5, 6 y 7: 5 meses

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.**

→ NIF A73089120

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.453.346,56 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.758.549,34 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 22/2021

→ Fecha de Formalización 01/06/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/06/2021

ID 000008005190 | UUID 2022-361429 | SELLO DE TIEMPO Fechajue, 20 ene 2022 12:47:08:338 CET N.Serie

146398657627208154289604912587605707344 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020