



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CN 232/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-10-2024 a las 04:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **ENAIRE. Dirección Regional NA. Región Centro Norte**

→ Tipo de Administración Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 101 - Actividades aeroportuarias

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.enaire.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=D4IUHew%2BdRMQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Ctra. de la Base Km. 0,8

→ (28850) Torrejón de Ardoz España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +034 667196494

→ Correo Electrónico contratacion_licm@enaire.es

Objeto del Contrato: Mantenimiento Sistemas de Trabajo en Altura

Modificación del contrato

→ Número de contrato CN 232/2023

→ Fecha de modificación 16/10/2024

→ Observaciones PRORROGA

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 15.300 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 18.513 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 30.600 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 37.026 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 73431000 - Ensayo y evaluación de equipos de seguridad.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 04/04/2024 durante 1 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Torrejón de Ardoz

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Consultoría Técnica Contra Caídas S.L.**

→ NIF B85886117

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Galileo y Galilei nº138

→ (28939) MADRID España

Contacto

→ Teléfono 914915995

→ Correo Electrónico FATIMA@ANTICAIDASCONSULTORIA.COM

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato CN 232/2023

→ Fecha de Formalización 04/03/2024

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 04/04/2024