

A/a D. Juan José Gómez Gracia
Adjunto al Jefe de Servicio
Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial

INTERIOR

D. Mateo Navajas González de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba INFORMA:

En referencia a la obra:

**224/2018 - REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-6219 DE LUCENA A A-3131
POR LAS VEGAS (LUCENA)**

Se adjunta la valoración de la documentación presentada en el **Sobre B - Oferta Técnica** por cada uno los diferentes licitadores.

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo,
14400 -Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/José Morillo Beato Nº 30.
14900 –Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

984B DFA2 9C62 0A37 D478



(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018

EXPEDIENTE 224/18
REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-6219 DE LUCENA A A-3131 POR LAS VEGAS
(LUCENA)

- a) Memoria descriptiva sobre la Organización General de la Obra.
- b) Programa de Trabajo.
- c) Justificación del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecución.

1.- ACEDO HERMANOS, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se define fehacientemente la localización, al menos, de la zona de acopio e implantación de punto limpio (vertedero). No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aportan cuadros en los anexos). Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecución y control de calidad de los tramos de prueba de las capas de firme → 7 puntos.
- b) Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva presentada por el Licitador. No se justifican las actividades críticas ni los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajos. No se aporta el estudio de medios necesarios para la ejecución de las tareas → 5 puntos.
- c) La redacción no se ciñe a las prescripciones del PCAP. No hay un desarrollo de los apartados que solicita el PCAP para justificar el aumento de la calidad en el proceso de ejecución → 3 puntos

2.- ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno → 10 puntos
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo,
14400 -Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/José Morillo Beato Nº 30.
14900 –Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

984B DFA2 9C62 0A37 D478



(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018

3.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado, no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) → 6 puntos.
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada por el Licitador. No se justifican las actividades críticas ni se desarrollan los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajo → 8 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra → 10 puntos

4.- EXNITRANSA, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos). Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecución y control de calidad de los tramos de prueba de las capas de firme → 6 puntos.
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. En el diagrama Gantt no hay prelación con tareas previas que justifique las tareas críticas, por este motivo no se pueden justificar las actividades críticas que condicionan el programa de trabajo → 8 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo,
14400 -Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/José Morillo Beato Nº 30.
14900 –Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):



984B DFA2 9C62 0A37 D478

(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018

5.- FIRPROSA, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado, no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) → 6 puntos.
- b) Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con la Memoria constructiva presentada por el Licitador. No se justifican las actividades críticas ni los condicionantes externos que condicionan el programa de trabajo. La valoración mensual y acumulada no coincide con los precios de proyecto, además se aplican coeficientes de BI y GG que no coinciden con los de proyecto. La duración de tareas, según el cuadro de rendimientos estimados, no coinciden con las expresadas en el diagrama Gantt. El documento se redacta con logotipo del Ayuntamiento de Córdoba → 2 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra → 10 puntos

6.- GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra → 9 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador No se justifican las actividades críticas ni se desarrollan los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajo → 8 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Aún así, el documento se excede del número máximo de folios que prescribe el PCAP → 3 puntos.

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo,
14400 -Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/José Morillo Beato Nº 30.
14900 –Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

984B DFA2 9C62 0A37 D478



(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018

7.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno → 10 puntos
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

8.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla adecuadamente el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) → 9 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. En el diagrama Gantt no se representan las actividades críticas → 9 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

10.- TALLERES LLAMAS, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno → 10 puntos
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo,
14400 -Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/José Morillo Beato Nº 30.
14900 –Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

984B DFA2 9C62 0A37 D478



(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018

**EXPEDIENTE 224/18
REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-6219 DE LUCENA A A-3131 POR LAS VEGAS (LUCENA)**

	Empresas	Memoria Descriptiva (10 ptos)	Programa de Trabajo (10 ptos)	Justificación del Aumento de la Calidad (10 ptos)	Puntos Oferta Técnica
1	ACEDO HERMANOS, S. L.	7	5	3	15
2	ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S. L.	10	10	10	30
3	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.	6	8	10	24
4	EXNITRANSA, S. L.	6	8	10	24
5	FIRPROSA, S. L.	6	2	10	18
6	GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A.	9	8	3	20
7	JIMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)	10	10	10	30
8	MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)	9	9	10	28
9	TALLERES LLAMAS, S. L.	10	10	10	30

Demarcación Norte
C/ Juzgado Nº 1, bajo
14400 - Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011 - Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur
C/ José Merillo Beato Nº 30,
14900 - Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

984B DFA2 9C62 0A37 D478



(98)4B DFA29C620A37D478

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 14/12/2018