



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022/000993**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-01-2024 a las 10:41 horas.



Entidad Adjudicadora

→ Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.sevilla.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=C3kJwZTZDZsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de San Sebastián, 1 - Estación de Autobuses

→ (41004) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono +34 955470302

→ Correo Electrónico

perfilcontratante.directivos@sevilla.org

Objeto del Contrato: Obra de reforma del Sistema Contraincendios en el CP Angel Ganivet y CP Azahares

Lote: 1: LOTE 1: CP Ángel Ganivet, sito en Av. de Altamira, s/n, 41020 Sevilla

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2022/000993 Lote 1

→ Fecha de modificación 11/12/2023

→ Observaciones Se adjunta notificación al contratista de la Resolución n.º 8856 de la Directora General de Edificios Municipales de fecha 11 de diciembre de 2023 que aprueba el modificado, el cual ha sido formalizado con la aceptación del contratista el 5 de enero de 2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 18.027,21 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 21.812,92 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 59.638,21 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 72.162,43 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 44 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 104 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 205.2.b) de la LCSP modificaciones de contrato no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando la necesidad de modificar un contrato se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45343000 - Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→

Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Observaciones: Plazo de ejecución para ambos lotes: 60 DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la formalización. La ejecución de las obras se coordinará con la dirección de obra y los representantes del colegio. Las demoliciones y otras tareas que se consideren que perjudican la actividad se realizarán en horario no coincidente con la misma.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES, S.L.**

→ NIF B90044736

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ C/Teresa de Calcuta 19

→ (41806) Umbrete (Sevilla) España

Contacto

→ Teléfono +34 678601938

→ Correo Electrónico rholgado@srinstalaciones.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2022/000993 Lote 1

→ Fecha de Formalización 12/04/2023

Contrato

→ 993 L1 Aceptacion.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6efc5d56-92e9-43dd-9314-72411e43ea6b