

## Anuncio de modificación de contrato

Plataforma de Contratación del Sector Público

Número de Expediente **13/2018/CNT**Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-10-2018 a las 09:02 horas.

## **Entidad Adjudicadora**

- → Consejería Insular del Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de la Palma
- --> Tipo de Administración Administración Local
- --- Actividad Principal 22 Servicios de Carácter General
- --> Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- --- Sitio Web http://www.cabildodelapalma.es
- ---> Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BmDhVnWRfEUQK2TEf XGv%2BA%3D%3D

#### Dirección Postal

- --> Avda. Marítima, 3
- → (38700) Santa Cruz de La Palma España
- → ES707

### Contacto

- ---> Teléfono +34 922423100
- ---> Correo Electrónico gabinete.presidencia@cablapalma.es

Objeto del Contrato: Impermeabilización y acondicionamiento del túnel viejo de La Cumbre, carretera LP-3 (Breña Alta-El Paso). EXP. Nº 8/2017/2018, Programa FDCAN 2016-2025

### Modificación del contrato

- --> Número de contrato 13/2018/CNT
- → Fecha de modificación 10/10/2018
- Observaciones Las modificaciones propuestas van referidas al sobrecoste producido por la realización de trabajos diurnos con tráfico, trabajos nocturnos, acondicionamiento de aceras existentes y guías sonoras longitudinales fresadas para mayor seguridad.
- --> Número de modificación 1
- --- Modificación del importe
  - --> Importe total de la modificación (sin impuestos) 220.239,99 EUR.
  - --> Importe total de la modificación (con impuestos) 235.656,79 EUR.
- --> Importe total tras la modificación
  - --> Importe total (sin impuestos) 1.845.702,68 EUR.
  - ---> Importe total (con impuestos) 1.974.901,87 EUR.
- --> Documento Anexo
- → Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

#### Condiciones iniciales del contrato

- → Clasificación CPV
  - → 45221248 Trabajos de construcción de revestimientos para túneles.
- → Plazo de Ejecución
  - → 4 Mes(es)
- --- Lugar de ejecución
- --> Carretera La Cumbre (LP-3), PK 15+ 558.

- --> Subentidad Nacional La Palma
- --> Código de Subentidad Territorial ES707

### Dirección Postal

- → Carretera La Cumbre (LP-3), PK 15+ 558.
- → Breña Alta El Paso España

## Adjudicatario

- → DRAGADOS S.A.
- → NIF A15139314
- --> El adjudicatario es una PYME : No

# Importes de Adjudicación

- --> Importe total ofertado (sin impuestos) 1.625.462,69 EUR.
- --> Importe total ofertado (con impuestos) 1.739.245,08 EUR.

## Información sobre el Contrato

- → Número de Contrato 13/2018/CNT
- → Fecha de Formalización 23/07/2018

ID 0000003305619 | UUID 2018-437316 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 22 Oct 2018 09:02:40:772 CEST N. Serie 122825640980421691298151949672524881660 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016