



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **3.16/20810.0022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-01-2020 a las 11:13 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **ADIF Alta Velocidad - Presidencia**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 108 - Servicios Ferroviarios

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.adifaltavelocidad.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DUt%2BH4MbPkQQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DUt%2BH4MbPkQQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Sor Ángela de la Cruz, 3  
→ (28020) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Correo Electrónico [comprascontratacion@adif.es](mailto:comprascontratacion@adif.es)

**Objeto del Contrato: Acondicionamiento y mejora de pantallas acústicas en viaductos de almodóvar del río (p.k.2+350), paso sobre ff.cc. bobadilla-granada (p.k.99+558), y viaducto sobre río guadalthorce (p.k.100+408) de la línea de alta velocidad córdoba-málaga**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 3.16/20810.0022/01

→ Fecha de modificación 10/09/2019

→ Número de modificación 001

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 14.400,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 17.424,73 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 158.962,88 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 192.345,08 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 883 Día(s)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45221119 - Trabajos de renovación de puentes.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

## Adjudicatario

→ UTE TECSA-AZVI-AGR GUINOV-FERROVIAL

→ NIF U87701942

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 144.562,28 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 174.920,36 EUR.

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3.16/20810.0022/01

→ Fecha de Formalización 20/01/2017

ID 3.16/20810.0022/01.M.01-001 | UUID 2020-713438 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 13 Jan 2020 11:13:17:206 CET N.Serie  
114464156657500988233781131707380123080 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016