



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **EXP013/2023/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-01-2024 a las 11:23 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Cádiz**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ **Actividad Principal** 9 - Educación

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D>

Dirección Postal

→ Edificio Hospital Real. Plaza del Falla nº8

→ (11003) Cádiz España

→ ES612

Contacto

→ **Teléfono** 956015091

→ **Fax** 956015048

→ **Correo Electrónico** contrataciones@uca.es

Objeto del Contrato: Obras de instalación solar fotovoltaica de 215 kWp para autoconsumo eléctrico sin acumulación en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** EXP013/2023/19

→ **Fecha de modificación** 19/01/2024

→ **Observaciones** Se ha RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del vigente contrato de obras, conforme al Proyecto modificado, de fecha 04 de diciembre de 2023, del expediente EXP013/2023/19, "Obras de instalación solar fotovoltaica de 215 kWp para autoconsumo eléctrico sin acumulación en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz", por razones de interés público y según se establece en el artículo 205.2c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin coste adicional para la Universidad, ni incremento sobre el importe del contrato inicial, con efectos a partir de la presente Resolución hasta el fin del plazo de ejecución

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 0 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 0 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 180.432,33 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 218.323,11 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad.
- 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
- 45315600 - Instalaciones de baja tensión.

→ Plazo de Ejecución

- 35 Día(s)
- Observaciones: El plazo de ejecución es de 5 semanas a partir de la fecha del acta de replanteo.

→ Lugar de ejecución

- Universidad de Cádiz. Campus de Puerto, Edificio Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM).
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- Avda. Universidad de Cádiz, nº 10
- (11519) Puerto Real (Cádiz) España

Adjudicatario

- **E4E SOLUCIONES ENERGETICAS SL**
- NIF B85439081
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato EXP013/2023/19
- Fecha de Formalización 29/09/2023

Contrato

- CONTRATO EXP013_2023_19.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8eaf8b20-6491-46d0-b551-c7e65ba75291
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 30/09/2023