



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2019/02 SV**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-05-2022 a las 14:39 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.smv.malaga.eu>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Errt9xPBEt%2Bmq21\\_uhbaVQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Errt9xPBEt%2Bmq21_uhbaVQ%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Spengler, 20  
→ (29007) Málaga España  
→ ES617

### Contacto

→ Teléfono +34 951926193  
→ Fax +34 951926554  
→ Correo Electrónico [jmvida@malaga.eu](mailto:jmvida@malaga.eu)

**Objeto del Contrato: Obra de construcción de 7 viviendas protegidas y trasteros en Camino San Rafael nº 52, Málaga**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2019/02 SV

→ Fecha de modificación 18/04/2022

→ Observaciones MODIFICADO del contrato de las obras de construcción de 7 viviendas protegidas y trasteros, situado en calle Camino San Rafael 54, Málaga

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 56.158,61 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 61.774,47 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 618.178,01 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 679.995,81 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 9 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 20 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación obran una serie de unidades de obras a ejecutar que no están previstas en el proyecto original al ser imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211200 - Trabajos de construcción de viviendas tuteladas.

→ Plazo de Ejecución

→

14 Mes(es)

#### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **SARDALLA ESPAÑOLA, S. A.**

→ NIF A28861771

#### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 562.019,4 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 618.221,34 EUR.

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2019/02 SV

→ Fecha de Formalización 01/07/2020

#### Contrato

→ Contrato 2019 02 SV PUB.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=020c8ebe-972d-4e71-933f-0a7daf305d6e](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=020c8ebe-972d-4e71-933f-0a7daf305d6e)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/07/2020