



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **486/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-09-2024 a las 09:11 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Pleno del Ayuntamiento de Almudévar**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.almudevar.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=luHhFONBFJMqK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Mayor, 64

→ (22270) Almudévar España

→ ES241

### Contacto

→ Teléfono +34 974250002

→ Fax +34 974250904

→ Correo Electrónico [almudevar@almudevar.es](mailto:almudevar@almudevar.es)

**Objeto del Contrato: Contrato de obras de remodelacion de la plaza España y Equipamiento municipal en Almudevar /Huesca.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2/2024

→ Fecha de modificación 28/08/2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 70.412,5 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 85.199,12 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 539.859,74 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 653.230,28 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 7 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, debidas a: - la aparición de surgencia de agua en el muro norte, - refuerzo del procedimiento constructivo de los muros sobre el previsto en el proyecto de construcción, - se detectaron una serie de tuberías de saneamiento procedentes tanto de los edificios colindantes, como de la zona donde se construyó finalmente el muro de contención, que no se había podido tener en cuenta en el momento de la redacción del proyecto de la obra, dando lugar a trabajos de reconducción de red de Abastecimiento de agua potable y saneamiento

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ 45211360 - Trabajos de construcción de desarrollo urbano.

### → Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Plaza España de Almudevar

→ Subentidad Nacional Huesca

→ Código de Subentidad Territorial ES241

### Dirección Postal

→ Calle Mayor nº64

→ (22270) ALMUDEVAR España

## Adjudicatario

→ **HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L.**

→ NIF B22144687

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2/2024

→ Fecha de Formalización 12/01/2024

## Contrato

→ Contrato.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=12b4eff8-6bb4-4755-a27a-5ccb8d2124bf](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=12b4eff8-6bb4-4755-a27a-5ccb8d2124bf)