



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P.O. 1340.1**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-03-2023 a las 13:43 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares**
- Tipo de Administración Administración General del Estado
- Actividad Principal 19 - Infraestructuras
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.portsdebalears.com>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ASLlySzCYfo%3D>

Dirección Postal

- Moll Vell,3-5
- (07012) Palma de Mallorca España
- ES53

Contacto

- Teléfono 971228150
- Fax 971726948
- Correo Electrónico contratacion@portsdebalears.com

Objeto del Contrato: Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los viales y espacios públicos del puerto de Palma

Modificación del contrato

- Número de contrato P.O. 1340.1-1
- Fecha de modificación 11/11/2022
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 3 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45233140 - Obras viales.
 - 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
 - 45233260 - Trabajos de construcción de vías peatonales.
- Plazo de Ejecución
 - 6 Mes(es)
- Lugar de ejecución
 - Autoritat Portuària de Balears - Puerto de Palma
 - Subentidad Nacional Mallorca
 - Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

→

Calle del Moll Vell, 3-5
→ (07012) Palma España

Adjudicatario

→ **COPCISA, S.A.**
→ NIF A08190696
→ El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato P.O. 1340.1-1
→ Fecha de Formalización 11/04/2022