



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **11/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-10-2023 a las 13:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.limposam.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G35DHqmW6uMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Camino de San Rafael, 99

→ (29006) Málaga España

→ ES617

Contacto

→ Teléfono 952327739

→ Fax 952329529

→ Correo Electrónico contratacion@limposam.es

Objeto del Contrato: reparaciones de obra civil a realizar en las instalaciones del Parque del Oeste

Modificación del contrato

→ Número de contrato 11/19

→ Fecha de modificación 23/10/2023

→ Observaciones Modificación prevista en los pliegos, por mayores necesidades de obra civil.

→ Número de modificación 4

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.800 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 580,8 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 28.800 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 34.848 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 0 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Aumento de las necesidades de obra a cargo del contratista, mediante modificación prevista en los pliegos

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 01/01/2020 al 31/12/2020

→

Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional **Málaga**
- Código de Subentidad Territorial **ES617**

Dirección Postal

- Calle realenga de San Luis 11
- (29004) Málaga España

Adjudicatario

- **SACROG 85 S.L.**
- NIF B93122430

Dirección Física

- España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato **11/19**
- Fecha de Formalización **12/12/2019**
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato **01/01/2020**