



MARIA CRISTINA GASCÓN MIR, SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS (BALEARS-MENORCA)

CERTIFIC: QUE A L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 17/12/2021, HI FIGURA, ENTRE D'ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100KW SOBRE MARQUESINES A L'APARCAMENT DE BINIFADET

Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:

"En data 22.12.2020 la Junta de Govern Local va adjudicar (per procediment obert simplificat, tramitació ordinària i criteri únic d'adjudicació) les obres d'instal·lació d'una planta fotovoltaica de 100 kw sobre marquesines a l'aparcament de Binifadet Vell a Etra Bonal, S.A. L'acta de comprovació de replanteig es va signarel 19.05.2021. -----

En data 02.07.2021 la Junta de Govern Local va acordar suspendre temporalment i fins el 15 de setembre de 2021 l'execució de les obres per raons d'interès públic; en data 28.09.2021 la Junta de Govern Local va acordar aprovar els preus nous de les obres compreses en el contracte. -----

En el mateix mes de setembre de 2021 l'Ajuntament aprova la compra de l'edifici de Sa Tanca, situada al davant de la ubicació prevista per a les obres i l'Ajuntament, a partir d'aquell moment, es planteja la conveniència d'instal·lar en un futur les pèrgoles dalt d'aquell edifici atès que així l'impacte visual serà molt menor que en la ubicació inicial objecte del contracte. -----

Atès l'escrit presentat pel contractista on demana la resolució de mutu acord, des d'aquesta alcaldia es considera que existeixen raons suficients d'interès públic (minimitzar el més possible l'impacte visual que les pèrgoles provocarien a l'entrada del principal casc urbà del municipi) per procedir a la resolució del contracte. Així mateix, d'acord amb l'informe del responsable del contracte, no es dona altra causa de resolució imputable al contractista. -----

Ateses les consideracions anteriors i atès que el contractista de les obres ha manifestat que per raons d'oportunitat, calendari i organització és partidari de deixar sense efecte el contracte, en data 16 de desembre s'ha signat un acord de resolució de mutu acord que només entrarà en vigor una vegada ratificat per la Junta de Govern Local. -----

Atès que consten a l'expedient els informes de Secretaria i de Intervenció, i atès l'article 211.c) de la Llei de Contractes del sector públic i venc en elevar a la Junta de Govern Local la següent -----

PROPOSTA -----

Primer.- Ratificar l'acord subscrit en data 16.12.2021 entre l'entitat Etra Bonal, S.A. i l'Ajuntament i per tant, resoldre de mutu acord el contracte d'obres d'instal·lació d'una planta fotovoltaica de 100 kw sobre marquesines a l'aparcament de Binifadet Vell subscrit en data 25.01.2021 entre ambdues parts, tot d'acord amb l'interès públic ja detallat i conforme les següents i particulars estipulacions:--
- Fixar la liquidació de les obres que l'Ajuntament ha d'abonar a Etra Bonal, S.A. en 0€ atès que les obres no s'han iniciat. -----

- Que Etra Bonal, S.A. no té dret a exigir indemnitzacions per danys i perjudicis amb motiu de la resolució. -----

- Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 10.215,72€ en el termini de 7 dies des de la ratificació de l'acord per l'òrgan de contractació. -----

Segon.- Notificar l'acord anterior a Etra Bonal, S.A. -----

Tercer.- Fer pública la resolució del contracte mitjançant en el perfil del contractant allotjat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic." -----

Es sotmet a votació la proposta presentada, la qual és aprovada per unanimitat.





I, perquè consti i tenguí els efectes al seu expedient, expedeix el present certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau de la batlessa, a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica.

Vist i plau
LA BATLESSA

LA SECRETÀRIA

identif. doc. elect.: ES-07052-2021-3F071711-E2AF-48E2-8BE2-844E10BE5AAB 20/12/2021 10:45:15 Pag.:2/2
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/santlluis/validardoc.aspx>

