



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **O14-049/2015**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-02-2019 a las 10:46 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jjSubyiA8hoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de la Estación, 6
→ (03005) Alicante España
→ ES521

Contacto

→ Teléfono 965988908
→ Fax 965988921
→ Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Objeto del Contrato: Obras de Reurbanización del paseo marítimo en los tramos comprendidos entre la Punta Margalla y la Avda. Habaneras, en el Municipio de Torrevieja

Modificación del contrato

→ Número de contrato O14-049/2015

→ Fecha de modificación 18/01/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 66.543,77 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 80.517,96 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 749.308,49 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 906.663,27 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 135 Día(s)

→ **Documento Anexo**

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Torrevieja

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ Torrevieja España

Adjudicatario

→ **DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.**

→ NIF A73089120

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 682.764,72 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 826.145,31 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato O14-049/2015

→ Fecha de Formalización 13/01/2016

ID 0000003645753 | UUID 2019-077401 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 01 feb 2019 10:46:22:508 CET N.Serie
159663657941305661696147209305926685695 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016