



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2021005584**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-08-2022 a las 17:35 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.depo.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=M7XB0CBT%2B%2F4QK_2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de Montero Rios, s/n
→ (36071) Pontevedra España
→ ES114

Contacto

→ Teléfono 986804100
→ Fax 986804126
→ Correo Electrónico contratacion@depo.es

Objeto del Contrato: mejora de la seguridad peatonal en la e.p. 1005 viso-hío (cangas)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2021005584

→ Fecha de modificación 29/07/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Pontevedra

→ Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.**

→ NIF B36533537

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2021005584

→ Fecha de Formalización 03/11/2021

Contrato

→ CONTRATO ADMINISTRATIVO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=0dc588e2-a148-4ea4-beea-e86207cdda5e

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/11/2021