



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **EXP054/2017/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-08-2024 a las 09:42 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Cádiz**

→ Tipo de Administración Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ Actividad Principal 9 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://economia.uca.es/servicios-2/contratacion-administrativa/enpublicacion/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D>

Dirección Postal

→ Edificio Hospital Real. Plaza del Falla nº8
→ (11003) Cádiz España
→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956015091
→ Fax 956015048
→ Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Objeto del Contrato: Redacción del Proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud, asistencia técnica, dirección de obra y dirección de ejecución para la construcción del edificio para aula nº 2 y su urbanización en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Modificación del contrato

→ Número de contrato EXP054/2017/19

→ Fecha de modificación 31/07/2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 61.516,42 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 74.434,87 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 276.392,42 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 334.434,83 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Aprobar la modificación del contrato EXP054/2017/19: REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ASISTENCIA TÉCNICA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA AULARIO Nº2 Y SU URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE JEREZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, por razones de interés público y según se establece en el artículo 106 y artículo 107.1e del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a las circunstancias enumeradas e informadas en la motivación que antecede produciéndose un incremento en el precio de 74.434,87 € IVA incluido, sobre el contrato inicial, siendo el importe total del contrato modificado de 334.434,83 euros, IVA incluido, iniciándose los efectos de la modificación a partir de la fecha de la presente resolución.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Observaciones: Plazo máximo tramitación Estudio previo, Proyecto básico y de ejecución: 5 meses. El plazo ejecución para dirección de obra/ejecución obra y/o gestión integrada proyectos igual a contrato de obras al que está vinculado, más plazo liquidación obras. Asistencia Técnica, durante proceso obra y cumplimiento garantía obras.

→ Lugar de ejecución

→ Universidad de Cádiz. Campus de Jerez.

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ Avda. de la Universidad, s/n.

→ (11405) Jerez de la Frontera (Cádiz) España

Adjudicatario

→ **PLANHO CONSULTORES, S. L.P**

→ NIF B41879701

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Cadiz España

Contacto

→ Teléfono 954502510

→ Correo Electrónico manuel@planhoconsultores.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato EXP054/2017/19

→ Fecha de Formalización 09/05/2018