



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **124/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-07-2021 a las 08:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ CIF P0301400H

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2Fol0QK2T EfxGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle San Nicolás, número 2, 3ª planta

→ (03002) Alicante España

→ ES521

Contacto

→ Teléfono +34 965293526

→ Fax +34 965149534

→ Correo Electrónico contratacion@alicante.es

Objeto del Contrato: Proyecto de reforma y acondicionamiento de la Finca Benisaudet (vivienda veraniega de Gabriel Miró).

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2020-1719

→ Fecha de modificación 06/07/2021

→ Observaciones Redacción proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución en tres meses para llevar a efecto la modificación, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 85.639,36 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 103.623,63 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 515.760,01 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 533.744,28 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 11 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Redacción de proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución en tres meses para llevar a efecto la modificación, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Alicante

→

Subentidad Nacional Alicante/Alacant
→ Código de Subentidad Territorial ES521

Adjudicatario

→ **ENEAS SERVICIOS INTEGRALES SA**
→ NIF A04504817
→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 430.120,65 EUR.
→ Importe total ofertado (con impuestos) 520.445,99 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2020-1719
→ Fecha de Formalización 18/09/2020