



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **127.21 obr hac arco**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-08-2023 a las 10:11 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Burgos**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 4 - Asuntos económicos

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3_z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza Mayor 1

→ (09071) Burgos España

→ ES412

Contacto

→ Teléfono 947288826

→ Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Objeto del Contrato: El objeto de esta licitación es la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, a través de varios criterios de adjudicación, de las obras recogidas en el Proyecto de Consolidación y restauración del lienzo y torre del Arco de San Martín de la Muralla de Burgos.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 127/2021-OBR-HAC

→ Fecha de modificación 03/08/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 39.522,18 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 47.821,84 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 122.603,15 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 148.349,81 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El mal estado de la Torre 2 que ha podido apreciarse una vez instalados los andamiajes: existencia de huecos con desprendimientos de la fábrica exterior y la interior, siendo huecos de un volumen considerable. Presencia de raíces de plantas superiores que invaden los intersticios entre las rocas conformantes de la fábrica y otros daños evidenciados como escorrencias y separación de sillares puestos de manifiesto en el informe de la técnico municipal.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ Plazo de Ejecución

→

10 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ según proyecto

→ Subentidad Nacional Burgos

→ Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

→ plaza mayor

→ (09071) burgos España

Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A.**

→ NIF A09015256

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección de Visita

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 127/2021-OBR-HAC

→ Fecha de Formalización 20/01/2023

Contrato

→ Contr.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=bae1a06c-a087-4f20-9edc-6ae420ead762

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/02/2023