



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2019N0059001**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-09-2020 a las 17:08 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Nacional de Estadística INE**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ine.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGg.Js0%2B1wXw%3D>

Dirección Postal

→ Paseo de la Castellana 183

→ (28046) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico mesacon@ine.es

Objeto del Contrato: Recogida de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia

Lote: 1: Recogida CAWI/CATI/Correo del cuestionario de la fase 1

Modificación del contrato

→ Número de contrato 001

→ Fecha de modificación 18/09/2020

→ Observaciones Modificar el contrato arriba mencionado en los términos expresados en la parte expositiva, de forma que el plazo de finalización del contrato sea el 16 de enero de 2021

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 543.968 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 658.201,28 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Al declararse el 14 de marzo el estado de alarma, aprobado por el Real Decreto 463/2020 debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los trabajos relacionados con la firma del contrato se demoraron, en especial para la fase 1, firmándose el contrato correspondiente el 16 de julio, y finalizando el mismo el 16 de diciembre de 2020. Este trabajo había sido planificado para que la recogida comenzará en primavera, época en la que resulta más fácil contactar con las personas, y se consigue una tasa de respuesta adecuada. Al empezar la encuesta en verano, resulta que debido a la mayor movilidad de las personas, es más difícil contactar con las mismas y la tasa de respuesta baja, especialmente en agosto, pudiendo afectar de manera significativa a algún colectivo, y pudiendo tener efectos por lo tanto sobre la calidad de los datos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 72313000 - Servicios de recogida de datos.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Observaciones: LOTE 1- 1/03/2020 o el día siguiente a la formalización del contrato si ésta es posterior a dicha fecha, con una duración prevista de 5 meses LOTE 2- 15/05/2020 o el día siguiente a la formalización del contrato si ésta es posterior a dicha fecha, con una duración prevista de 4 meses

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Memorándum Multimedia S.L**

→ NIF B44224129

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 543.968 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 658.201,28 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 001

→ Fecha de Formalización 16/07/2020

Contrato

→ CONTRATO LOTE 1 FIRM.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a3e8dc0d-c1f2-4689-be7c-b29b54fda7bd

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 17/07/2020