



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS CONTENIDAS EN EL SOBRE Nº 2 CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR; PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº 3, CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES ECONÓMICO-TÉCNICAS Y PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS

Procedimiento de licitación

Abierto para la Contratación de la Obra de demolición del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz)

Número de Expediente

22.113.NGC3024.OB.05

Fecha y hora de celebración

16 de diciembre de 2022, a las 10:56 horas

Lugar de celebración

Sala del Consejo en la sede social de SIEPSE, calle Claudio Coello nº 31 de Madrid.

Asistentes:

Presidente:

D. Juan José Torrejón Tévar, Director de Producción

Vocales:

D. Luis González-Gággero Prieto-Carreño, Jefe del Área de Obras

D^a. M^a Luisa Antolín Ruiz de la Cuesta, Jefa del Servicio Jurídico

Secretaria:

D^a. M^a Luisa Antolín Ruiz de la Cuesta, Jefa del Servicio de Contratación

Otros Asistentes:

D^a. Sandra Gutiérrez Lerones, ayudante de la Secretaria

Orden del Día

No se encuentra presente en esta sesión D. Ignacio Jiménez Cuvillo, Técnico del Área de Obras

Se convoca la presente sesión de la Mesa de Contratación designada al efecto para el estudio y debate de los asuntos siguientes:

I.- Valoración de las Proposiciones contenidas en los Sobres Nº 2, cuya ponderación depende de un juicio de valor.



II.- Apertura de los Sobres Nº 3 conteniendo las Proposiciones Económico-Técnicas.

III.- Evaluación y clasificación de las proposiciones admitidas

Una vez constituido válidamente el órgano de asistencia,

A continuación,

Se procede

I.- Valoración de las Proposiciones contenidas en los Sobres Nº 2, cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Comienza el presente acto aportando el Vocal técnico presente el Informe conteniendo el resultado de la valoración de las proposiciones cuya ponderación depende de un juicio de valor que ha sido previamente efectuado con sometimiento a los criterios de adjudicación establecidos, al efecto, en el Pliego de Condiciones Particulares.

Dicho Vocal informa a los miembros de la Mesa de Contratación de que todas las candidatas han superado el umbral mínimo de puntuación técnica establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, por lo que la Mesa de Contratación acuerda su continuación en el presente procedimiento.

Se acompaña como Anexo I, el Informe motivado conteniendo la valoración de las proposiciones presentadas con sus correspondientes fichas, acompañado del Cuadro informativo conteniendo el resultado final de dicha evaluación.

II.- Apertura de los Sobres Nº 3, conteniendo las Proposiciones Económico-Técnicas.

Seguidamente, se procede a la apertura electrónica de los Sobres Nº 3 conteniendo las Proposiciones Económico-Técnicas aportadas por las cuatro compañías admitidas en el presente procedimiento.

Se acompaña como Anexo II Cuadro informativo conteniendo las proposiciones económico-técnicas ofertadas por las licitadoras admitidas.

III.- Evaluación y clasificación de las proposiciones admitidas.

Concluido el acto de apertura del Sobre Nº 3, la Mesa de Contratación realiza la evaluación global de las proposiciones admitidas, con sometimiento a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. Se acompaña como Anexo IV el Cuadro informativo conteniendo los resultados de dicha evaluación.



SIEPSE

Sociedad de
Infraestructuras y
Equipamientos
Penitenciarios y de la
Seguridad del
Estado, S.M.E., S.A.

Acta Nº 3

Como resultado de dicha valoración, se pone de manifiesto que la proposición presentada por la mercantil EXCAVACIONES J. CARREIRA, S.L. se encuentra, presuntamente, incurso en anormalidad. Por ello, la Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, acuerda requerir a dicha candidata a fin de que aporte la documentación justificativa de su proposición que considere oportuna, en los términos establecidos en el artículo 149.4 LCSP. A tales fines se concede un plazo máximo que concluirá a las 12:00 horas del próximo jueves 22 de diciembre de 2022.
convocatoria.

Y sin más que tratar, siendo las 11:28 horas, se levanta la reunión

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA Y VOCAL

Juan José Torrejón Tévar

M^a Luisa Antolín Ruiz de la Cuesta

VOCAL

Luis González-Gággero Prieto-Carreño

**OBRA DE DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO
DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA (BADAJOZ)**
(22.113.NGC3024.OB.05)

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES	3
2	INTRODUCCIÓN.....	3
3	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.....	3
4	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	3
5	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....	5
5.1	PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN	8
6	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	9
6.1	CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.	9
6.2	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.....	11
6.3	CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.....	13
6.4	DEMOLICIONES CORDOBA, S.L.	15
6.5	DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.....	17
6.6	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.....	19
6.7	EXCAVACIONES J. CARREIRA, S.L.	20
6.8	HERCAL DIGGERS, S.L.....	22
6.9	MICADI, S.L.....	24
6.10	TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L.....	24
6.11	URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.....	24
6.12	URGACEN VIENA 25, S.L.	26

1 ANTECEDENTES

Este informe describe las valoraciones de las ofertas técnicas de los licitadores que han participado en:

Nº Expediente:	22.113.NGC3024.OB.05
Nombre Licitación:	Procedimiento abierto para la contratación de la Obra de Demolición del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz)
Presupuesto base de licitación (sin iva)	359.624,40€
Plazo:	3 meses

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe se emite en aplicación de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor, establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente licitación, mediante el análisis y su valoración motivada de la documentación presentada en el sobre nº 2 que contiene la oferta técnica.

3 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

A continuación, se relacionan los documentos que deben presentarse adjuntos al impreso 2-B, Modelo de Proposición Técnica:

- A.- Memoria Descriptiva
- B.- Planificación de los Trabajos.
- C.- Organigrama del equipo de obra
- D.- Sistemas de Gestión

4 CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

A.- Memoria Descriptiva

Se deberá realizar un documento con una extensión máxima de 20 páginas, en el que se desarrollen los siguientes contenidos:

A1.- Descripción del Proceso Constructivo

Para cada uno de los siguientes apartados se realizará una explicación detallada de las líneas de producción, número de cuadrillas, composición de los mismos y rendimientos:

- Demolición
- Gestión de residuos
- Servicios afectados

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos

Se deberá explicar la utilización de las máquinas propuestas en la ejecución de las tareas específicas relacionadas con el apartado anterior, particularmente en lo referente al número de trabajadores empleados en cada una de las especialidades. Se adjuntarán fichas de registro de rendimientos de maquinaria y cuadrillas de trabajo, que deben tener una coherencia total con las programaciones expuestas

B.- Planificación de los Trabajos

Se deberá realizar una introducción explicativa de las programaciones adjuntas, cuya extensión no supere las 20 páginas, se acompañará de las gráficas de las planificaciones que se comentan a continuación:

B1.- Programación de local de trabajos.

Se deberá llevar a cabo una planificación semanal, mediante un diagrama Gantt de la ejecución con desglose de todas las actividades que deberá ser coherente con la memoria descriptiva, incluyendo una valoración económica en % del total del presupuesto y el camino crítico.

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

La extensión no deberá superar las 10 páginas en formato UNE A4 y se definirá el organigrama estructural del personal que se pondrá a disposición de la obra y su tiempo de dedicación, no admitiéndose personas y cargos que no cumplan este requisito.

El organigrama básico de la obra debe estar constituido como mínimo por el personal valorado e incluido en el apartado "Organigrama del Equipo de Obra" del presente Pliego, cuyo currículum vitae se adjuntará, según modelo adjunto a este pliego, donde puedan identificarse perfectamente su formación académica o profesional y su experiencia en trabajos similares al objeto de la licitación.

- El Delegado en obra será un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de Edificación y será el responsable último del contrato y la persona que toma las decisiones para el correcto desarrollo en calidad y plazo.
- El Jefe de Obra será un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos, Ingeniero de Edificación y será el responsable directo a pie de obra de la coordinación y ejecución de todas las actividades y especialidades que participan en la obra y deberá estar dedicado a tiempo completo a la obra
- El Responsable de Seguridad y Salud será un profesional con la titulación habilitante para el desempeño de sus funciones y garantizará a pie de obra el cumplimiento de la adecuada prevención de los potenciales riesgos laborales que pueden surgir durante el desarrollo de la obra. Deberá tener la dedicación a pie de obra que requiera el cumplimiento de sus funciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real para las incidencias que surjan
- El Responsable de la Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental garantizará a pie de obra el desarrollo de todos los procedimientos exigidos por la normativa, así como la correcta gestión de calidad, medioambiental y sostenibilidad de la ejecución de la obra, en aspectos como la gestión de residuos, el reciclaje o recuperación de envases o la adecuada formación medioambiental exigida en la presente licitación. Deberá tener la dedicación a pie de obra que requiera el cumplimiento de sus funciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real para las incidencias que surjan

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

La extensión de este apartado no deberá superar las 10 páginas en formato UNE A4 y contendrá una descripción general del sistema de control de calidad a implantar en la obra. Deberá contener al menos aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación o rechazo y la organización dedicada al control de calidad.

D2.- Medioambiental

La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4.

Deberá contener una identificación de aquellas unidades de obra y operaciones que puedan generar impactos ambientales, y, por tanto, actuaciones de vigilancia y seguimiento de las mismas.

Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental deberá establecerse igualmente un sistema de gestión de residuos y control de contaminación, según ISO 14.000 o similar, así como establecer todas aquellas medidas preventivas y correctoras que se consideren pertinentes

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4. Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se hará una revisión y propuesta de mejoras al estudio de seguridad y salud del proyecto.

Adicionalmente se explicará la organización de prevención y seguridad en obra, la coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos, recursos preventivos, medios materiales de la Unidad de Prevención en Obra, procesos de formación e información, análisis de posibles situaciones de emergencia etc.

D4.- Sostenibilidad

La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4. Se harán propuestas para la obtención de mayores eficiencias en los consumos de agua y energía en obra, así como en lo que se refiere a una mayor utilización de energías renovables.

5 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A continuación, se relacionan los criterios de adjudicación sometidos a un juicio de valor, con la valoración máxima y el criterio de valoración

Concepto		Valoración Máxima
A	Memoria Descriptiva	30
	A1 Descripción del Proceso Constructivo	
	Líneas de producción	15
	Nº cuadrillas y composición	5
	Rendimientos	5
	A2 Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos	
	Descripción	5
B	Planificación de los Trabajos	30
	B1 Programación local de los trabajos - Diagrama de Gantt	
	Planificación semanal	10
	Valoración económica	3
	Camino crítico	6
	Coherencia con la memoria	3
	Desglose de actividades	8
C	Organigrama del Equipo de Obra	20
	C1 Adecuación y Coherencia del organigrama	
	Adecuación y Coherencia del organigrama	3
	C2 Dedicación en obra de los profesionales del organigrama	
	Dedicación en obra de los profesionales	3
	C3 Cualificación y Experiencia de los profesionales	
	Cualificación y Experiencia de los profesionales	14
D	Sistemas de Gestión	20
	D1 Calidad	
	Descripción del Plan	2
	Procedimiento y Organización	2
	D2 Medioambiental	
	Plan de Vigilancia Medioambiental	3
	Gestión de residuos y control de contaminación	3
	D3 Prevención de Riesgos Laborales	
	Descripción	3
	D4 Sostenibilidad	
	Descripción	7
	Suma	100

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Líneas de producción:

Se valoran las líneas de producción, incluyendo las zonas de actuación y los procesos, con mediciones y actuaciones en caso de interferencias previsibles.

A1.2- Nº de cuadrillas y composición:

Se valora la identificación de los equipos, su composición, las actividades a realizar, con la localización, medición y rendimientos o duración de actividades.

A1.3- Rendimientos:

Se valora la descripción y cuantificación de los rendimientos, con factores de corrección y mediciones asociadas.

A2. – Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos

A2.1- Descripción

Se valora la descripción de recursos y rendimientos de maquinaria y equipos con coeficientes correctores y adaptados a las condiciones locales, y con datos específicos de las actividades y mediciones del proyecto

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos - Diagrama de Gantt.

B1.1- Planificación semanal:

Se valora la planificación semanal de zonas, edificios o especialidades, en todas sus actividades.

B1.2- Valoración económica:

Se valora la planificación económica semanal de la producción de obra por actividades.

B1.3- Camino crítico:

Se valora la descripción del camino crítico acorde a la planificación de Gantt y consecuente con el proceso total de la obra y la tipología de la misma e incluye posibles alternativas para imprevistos.

B1.4- Coherencia con Memoria:

Se valora la coherencia de la planificación con la memoria, incluyendo factores de corrección.

B1.5- Desglose de actividades:

Se valora el desglose de las actividades, con justificación de rendimientos, equipos y duración de tareas.

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.1- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se valora la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada, con relación de todos los cargos principales, incluyendo áreas adicionales de control y apoyo de servicios centrales.

C1.2- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se valorará el tiempo de dedicación in situ en la obra de cada uno de los profesionales propuestos en el organigrama y de las áreas adicionales de control y apoyo de servicios centrales, aunque no se encuentren dispuestos in situ en la obra

C1.3- Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación se valora en función de la adecuada formación académica o profesional según el objeto de la licitación en la especialidad de cada profesional. La experiencia se valora en función de los trabajos realizados que sean similares al objeto de la licitación en la especialidad de cada profesional.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Se valora la descripción del plan adaptado a la obra, incluyendo un completo estudio de unidades de obra a controlar, normativa y criterios de aceptación y rechazo.

D1.2- Procedimiento y organización

Se valora la documentación realmente adaptada a la obra, con una completa descripción de todos los procedimientos a aplicar y la organización de medios dispuestos vinculados con los procedimientos.

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Se valora la descripción del plan adaptado a la obra, aportando un completo estudio de unidades de obra a controlar, así como las propuestas de reducción y control de los impactos

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación.

Se valora el estudio de la gestión de residuos y control de contaminación adaptados a la obra, con una completa y detallada descripción de procedimientos, organización, medios de corrección y reducción de posibles impactos, así como la gestión, elementos de control y la organización de medios necesarios para el control de contaminación y propuestas de minimización de generación de residuos

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Se valora la descripción y adaptación de plan a la obra, aportando y estudiando todos los riesgos potenciales a prevenir, los medios de prevención y una propuesta de mejora de condiciones, organización o coordinación de subcontratistas

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Se valora un plan de propuestas de mayor eficiencia, adaptado a la obra, con análisis de consumos, reducción de empleo de recursos naturales y uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil, con empleo de maquinaria o medios de obra basados en el uso de energías renovables y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción

5.1 PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN

Todos estos conceptos, incluidos en la oferta técnica, se valorarán en función de la correcta y completa descripción y contenido, con la siguiente ponderación de la puntuación máxima asignada a cada uno de los mismos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle alto.	100%
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio.	75%
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio.	50%
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo.	25%
Aporta documentación no coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo o muy bajo	0%

En el caso del punto "Cualificación y Experiencia de los profesionales", una vez comprobado que los perfiles cumplen con la cualificación y experiencia mínima establecida, se valoraran cada uno de ellos según el reparto de puntuación de los perfiles profesionales seleccionados:

Delegado en obra	1
Jefe de Obra	7
Responsable de Seguridad y Salud	3
Responsable de Gestión de Calidad, Gestión Medioambiental y Sostenibilidad	3

Una misma persona (cv) solo puede ser propuesto para un único puesto o perfil profesional y según la siguiente ponderación, siendo "x" la mínima experiencia exigida a cada perfil:

Experiencia mínima x años	0%
Experiencia mayor de x años y menor o igual de x+3 años.	25%
Experiencia mayor de x+3 años y menor o igual de x+6 años.	50%
Experiencia mayor de x+6 años y menor o igual de x+9 años.	75%
Experiencia mayor de x+9	100%

6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

El presente informe tiene como objeto informar acerca de la valoración de las ofertas técnicas reflejada en las fichas correspondientes y de la motivación de dicha valoración.

A continuación, se valoran las ofertas, según el orden de presentación.

6.1 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.

6.1.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle excepto en el camino crítico que está incorrecto.

6.1.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.2 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.

6.2.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle excepto en el camino crítico que está incorrecto.

6.2.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.	
A2.1- Descripción	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
B.- Planificación de los Trabajos	
B1.- Programación local de trabajos	
B1.1- Planificación semanal:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
B1.2- Valoración económica:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
B1.3- Camino crítico:	
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio	50%
B1.4- Coherencia con Memoria:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
B1.5- Desglose de actividades:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
C.- Organigrama del Equipo de Obra.	
C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama	
Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama	
Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama	
La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.	
D.- Sistemas de Gestión	
D1.- Calidad	
D1.1- Descripción del plan	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D1.2- Procedimiento y organización	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.- Medioambiental	
D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.3 CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.

6.3.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, incompleta y con detalle medio. Planificación correcta excepto camino crítico.

6.3.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
B.- Planificación de los Trabajos		
B1.- Programación local de trabajos		
B1.1- Planificación semanal:		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
B1.2- Valoración económica:		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
B1.3- Camino crítico:		
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio		50%
B1.4- Coherencia con Memoria:		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
B1.5- Desglose de actividades:		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
C.- Organigrama del Equipo de Obra.		
C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama	Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama	Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama	La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.	
D.- Sistemas de Gestión		
D1.- Calidad		
D1.1- Descripción del plan		
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio		50%
D1.2- Procedimiento y organización		
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio		50%
D2.- Medioambiental		
D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación		
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio		75%
D3.- Prevención de Riesgos Laborales		
D3.1- Descripción		

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

6.4 DEMOLICIONES CORDOBA, S.L.

6.4.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle medio en demolición pero incompleta e Gestion de residuos y servicios afectados. Planificación correcta, así como el sistema de gestión.

6.4.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.5 DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.

6.5.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle medio pero incompleta en Gestión de residuos y camino crítico. Planificación correcta, así como el sistema de gestión

6.5.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo 25%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:	
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio	50%
B1.4- Coherencia con Memoria:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
B1.5- Desglose de actividades:	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
C.- Organigrama del Equipo de Obra.	
C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama	
Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama	
Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.	
C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama	
La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.	
D.- Sistemas de Gestión	
D1.- Calidad	
D1.1- Descripción del plan	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D1.2- Procedimiento y organización	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.- Medioambiental	
D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación	
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio	50%
D3.- Prevención de Riesgos Laborales	
D3.1- Descripción	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D4.- Sostenibilidad	
D4.1- Descripción	
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio	50%

6.6 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

6.6.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, incompleta y con detalle medio. La planificación con desglose semanal pero con errores. Sistema de gestión correcta

6.6.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo 25%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo 25%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo 25%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.7 EXCAVACIONES J. CARREIRA, S.L.

6.7.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, incompleta y con detalle medio, el jefe de obra se sitúa por encima del delegado de obra y las obras presentadas para delegado y Jefe de obra desde 2019.

6.7.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.8 HERCAL DIGGERS, S.L.

6.8.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle medio.

6.8.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.9 MICADI, S.L.

EMPRESA EXCLUIDA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION SOLICITADA

6.10 TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L.

EMPRESA EXCLUIDA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION SOLICITADA

6.11 URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.

6.11.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, completa y con detalle medio faltando algo de definición en gestión de residuos y servicios afectados

6.11.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D1.2- Procedimiento y organización

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.- Medioambiental

D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D3.- Prevención de Riesgos Laborales

D3.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

D4.- Sostenibilidad

D4.1- Descripción

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

6.12 URGACEN VIENA 25, S.L.

6.12.1 Descripción de la oferta

Documentación en general coherente, incompleta y con detalle medio.

Organigrama deficiente y sin definición de tiempos asignados al personal en obra

6.12.2 Valoración

A.- Memoria Descriptiva

A1.- Descripción de Proceso Constructivo.

A1.1- Demolición

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.2- Gestión de residuos

Líneas de producción:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A1.3- Servicios afectados

Líneas de producción:
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Nº cuadrillas y composición:
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

Rendimientos:
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

A2.1- Descripción

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B.- Planificación de los Trabajos

B1.- Programación local de trabajos

B1.1- Planificación semanal:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.2- Valoración económica:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.3- Camino crítico:

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio 75%

B1.4- Coherencia con Memoria:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

B1.5- Desglose de actividades:

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio 50%

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

C1.- Adecuación y Coherencia del organigrama

Se ha valorado la adecuación y coherencia del organigrama con el tipo de obra licitada.

C2.- Dedicación en obra de los profesionales del organigrama

Se ha valorado la dedicación en obra de los profesionales del organigrama con el tipo de obra licitada.

C3.- Cualificación y Experiencia de los profesionales del organigrama

La cualificación y experiencia se ha valorado en función de la adecuada formación y la experiencia conforme a los currículos presentados valorando los años de experiencia según pliego.

D.- Sistemas de Gestión

D1.- Calidad

D1.1- Descripción del plan

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D1.2- Procedimiento y organización	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.- Medioambiental	
D2.1- Plan de Vigilancia medioambiental	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D2.2- Gestión de residuos y control de contaminación	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D3.- Prevención de Riesgos Laborales	
D3.1- Descripción	
Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio	75%
D4.- Sostenibilidad	
D4.1- Descripción	
Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio	50%



**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR: DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			74,77
-----	---------------------------------	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			22,50
----	------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

		0%	25%	50%	75%	100%	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		3,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

SERVICIOS AFECTADOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		1,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

5 A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
5	<input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			22,50
----	----------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6	<input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico				x		4,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x		2,25
8	<input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x		6,00

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº **1** NOMBRE **CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.**

20 C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA 14,77

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA 2,26

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 2,26

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		1,13
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,75

14 C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 10,25

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	34	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	27	7,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	10	0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	10	2,25

NOTA

20 D. SISTEMAS DE GESTIÓN 15,00

4 D1. CALIDAD 3,00

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 D2. MEDIOAMBIENTAL 4,50

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2,25

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 D4. SOSTENIBILIDAD 5,25

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR: DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			77,02

EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

A. MEMORIA DESCRIPTIVA

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:

15 Líneas de producción
5 Nº de cuadrillas y composición
5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		3,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		1,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

5 A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico			x			3,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x		2,25
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x		6,00

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº **2** NOMBRE **CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.**

20 C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA 18,52

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA 2,26

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 2,26

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		1,13
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,75

14 C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 14,00

	EXPERIENCIA MINIMA (MESES)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	40	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	21	7,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	23	3,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	15	3,00

NOTA

20 D. SISTEMAS DE GESTIÓN 15,00

4 D1. CALIDAD 3,00

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 D2. MEDIOAMBIENTAL 4,50

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2,25

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 D4. SOSTENIBILIDAD 5,25

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº **3** NOMBRE **CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.**

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA **16,40**

PT: PUNTUACION TECNICA **54,65**

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA **65,450**
 VALORACION TECNICA MAS ALTA **78,270**

0 - 100 VT: VALORACION TECNICA **65,45**

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			65,45
-----	---------------------------------	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			16,25
----	------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE: **12,50**

15 Líneas de producción **15**
 5 Nº de cuadrillas y composición **5**
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria **5**

DEMOLICION

		0%	25%	50%	75%	100%		
9	<input checked="" type="checkbox"/>			x				4,50
3	<input checked="" type="checkbox"/>			x				1,50
3	<input checked="" type="checkbox"/>			x				1,50

GESTIÓN DE RESIDUOS

		0%	25%	50%	75%	100%		
4	<input checked="" type="checkbox"/>			x				2,00
1	<input checked="" type="checkbox"/>			x				0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/>			x				0,50

SERVICIOS AFECTADOS

		0%	25%	50%	75%	100%		
2	<input checked="" type="checkbox"/>			x				1,00
1	<input checked="" type="checkbox"/>			x				0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/>			x				0,50

5 A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **3,75**

		0%	25%	50%	75%	100%		
5	<input checked="" type="checkbox"/>				x			3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			21,00
----	----------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS **21,00**

		0%	25%	50%	75%	100%		
10	<input checked="" type="checkbox"/>				x			7,50
3	<input checked="" type="checkbox"/>				x			2,25
6	<input checked="" type="checkbox"/>			x				3,00
3	<input checked="" type="checkbox"/>				x			2,25
8	<input checked="" type="checkbox"/>				x			6,00

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº **3** NOMBRE **CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.**

20 C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA 15,95

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA 1,95

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra			x			0,63
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 1,50

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA 12,50

	EXPERIENCIA ÚNICA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	25	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	25	7,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	15	1,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	14	3,00

NOTA

20 D. SISTEMAS DE GESTIÓN 12,25

4 D1. CALIDAD 2,00

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan			x			1,00
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización			x			1,00

6 D2. MEDIOAMBIENTAL 4,50

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2,25

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 D4. SOSTENIBILIDAD 3,50

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción			x			3,50

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR : DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

0 - 100 **VT: VALORACION TECNICA**

UNTA.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			66,27
-----	---------------------------------	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			20,00
----	-------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

		0%	25%	50%	75%	100%	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			2,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

SERVICIOS AFECTADOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			1,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

5 A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
5	<input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			22,50
----	---	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6	<input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico				x		4,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x		2,25
8	<input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x		6,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **8,77**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA **2,26**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA **2,01**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		1,13
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA **4,50**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	20	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	14	3,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	6	0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	2	0,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **15,00**

4 D1. CALIDAD **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 D2. MEDIOAMBIENTAL **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 D4. SOSTENIBILIDAD **5,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			67,52
-----	--	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			22,00
----	-------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		3,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos		x				0,25

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		1,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			21,00
----	---	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico			x			3,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x		2,25
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x		6,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **12.02**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **2,26**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **2,26**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		1,13
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,75

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **7,50**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	30	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	15	3,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	15	1,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	8	1,50

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **12.50**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **3,75**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación			x			1,50

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **3,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción			x			3,50

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

<input type="text" value="100"/>	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			<input type="text" value="61,26"/>
----------------------------------	--	--	--	------------------------------------

<input type="text" value="30"/>	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			<input type="text" value="19,00"/>
---------------------------------	-------------------------------	--	--	------------------------------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			2,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción		x				0,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición		x				0,25
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos		x				0,25

5 A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

<input type="text" value="30"/>	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			<input type="text" value="18,25"/>
---------------------------------	---	--	--	------------------------------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico			x			3,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria			x			1,50
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades			x			4,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **9,01**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **2,26**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **1,50**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **5,25**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	20	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	15	3,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	5	0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	5	0,75

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **15,00**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **5,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA"/>			<input type="text" value="62,76"/>
----------------------------------	--	--	--	------------------------------------

<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="A. MEMORIA DESCRIPTIVA"/>			<input type="text" value="18,75"/>
---------------------------------	---	--	--	------------------------------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

		0%	25%	50%	75%	100%	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			1,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			1,50

GESTIÓN DE RESIDUOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		3,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

SERVICIOS AFECTADOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		1,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
5	<input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN			x			2,50

NOTA

<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS"/>			<input type="text" value="15,00"/>
---------------------------------	---	--	--	------------------------------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS

		0%	25%	50%	75%	100%	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal			x			5,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica			x			1,50
6	<input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico			x			3,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria			x			1,50
8	<input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades			x			4,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **14,01**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **1,51**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,25	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra			x			0,63
0,75	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,38
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,25

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **1,50**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,75
1	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **11,00**

		EXPERIENCIA LÍNEA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	35	1,00
7	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	35	7,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	0	0,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	18	3,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **15,00**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **5,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			78,27
-----	--	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			22,50
----	-------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		6,75
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		3,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x		1,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x		0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x		0,75

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x		3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			22,50
----	---	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico				x		4,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x		2,25
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x		6,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **18,27**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **2,26**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **2,01**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		1,13
1	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **14,00**

		EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	20	1,00
7	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	22	7,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	21	3,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	15	3,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **15,00**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **5,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			0,00
-----	--	--	--	-------------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			0,00
----	-------------------------------	--	--	-------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN						0,00

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			0,00
----	---	--	--	-------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica						0,00
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria						0,00
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades						0,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra						0,00
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra						0,00
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud						0,00
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental						0,00

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra						0,00
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental						0,00

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10		0,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10		0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10		0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3		0,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **0,00**

4 **D1. CALIDAD** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan						0,00
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización						0,00

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación						0,00

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción						0,00

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción						0,00

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
 DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
 (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR :
 DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			0,00
-----	--	--	--	-------------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			0,00
----	-------------------------------	--	--	-------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición						0,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos						0,00

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN						0,00

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			0,00
----	---	--	--	-------------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica						0,00
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico						0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria						0,00
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades						0,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra						0,00
1,25	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra						0,00
0,75	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud						0,00
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental						0,00

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

		0%	25%	50%	75%	100%	
0,5	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra						0,00
1,5	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud						0,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental						0,00

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

		EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10		0,00
7	<input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10		0,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10		0,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3		0,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **0,00**

4 **D1. CALIDAD** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan						0,00
2	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización						0,00

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental						0,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación						0,00

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción						0,00

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **0,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

		0%	25%	50%	75%	100%	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción						0,00

OBSERVACIONES



**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR : DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			75,51
-----	---------------------------------	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			21,75
----	------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

		0%	25%	50%	75%	100%		
9	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x			6,75
3	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x			2,25
3	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x			2,25

GESTIÓN DE RESIDUOS

		0%	25%	50%	75%	100%		
4	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción				x			3,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x			0,75
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos				x			0,75

SERVICIOS AFECTADOS

		0%	25%	50%	75%	100%		
2	<input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x				1,00
1	<input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición				x			0,75
1	<input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x				0,50

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

		0%	25%	50%	75%	100%		
5	<input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN				x			3,75

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			21,00
----	----------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

		0%	25%	50%	75%	100%		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x			7,50
3	<input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x			2,25
6	<input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico			x				3,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria				x			2,25
8	<input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades				x			6,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **17,76**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **2,26**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra				x		0,38
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra				x		0,94
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud				x		0,56
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental				x		0,38

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **1,50**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **14,00**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10	20	1,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10	20	7,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10	20	3,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3	35	3,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **15,00**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **5,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		5,25

OBSERVACIONES



**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA
(BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

Nº NOMBRE

CONDICIONES PARA LICITAR

- CLASIFICACION OFICIAL SI NO ADMITIDO EXCLUIDO POR : DEFECTO DOCUMENTACION JURIDICA
 DEFECTO EN CLASIFICACION OFICIAL
 VALORACION TECNICA INSUFICIENTE TOTAL (< 50)
 NO DECLARACION CONOCIMIENTO OBRA

PT: PUNTUACION TECNICA

PT: PUNTUACION TECNICA

VALORACION TECNICA DE LA OFERTA
 VALORACION TECNICA MAS ALTA

VT: VALORACION TECNICA

PUNT.MAX	CONCEPTO	PARC.	SUMA	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------

100	EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA			51,01
-----	--	--	--	-------

30	A. MEMORIA DESCRIPTIVA			15,00
----	-------------------------------	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

25 **A1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE:**

15 Líneas de producción
 5 Nº de cuadrillas y composición
 5 Recursos y Rendimientos de Maquinaria

DEMOLICION

	0%	25%	50%	75%	100%	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			4,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			1,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			1,50

GESTIÓN DE RESIDUOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
4 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			2,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

SERVICIOS AFECTADOS

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Líneas de producción			x			1,00
1 <input checked="" type="checkbox"/> Nº de cuadrillas y composición			x			0,50
1 <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos			x			0,50

5 **A2. RECURSOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
5 <input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN			x			2,50

NOTA

30	B. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS			19,75
----	---	--	--	-------

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

30 **B1. PROGRAMACION LOCAL DE LOS TRABAJOS**

	0%	25%	50%	75%	100%	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Planificación semanal				x		7,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Valoración económica				x		2,25
6 <input checked="" type="checkbox"/> Camino crítico				x		4,50
3 <input checked="" type="checkbox"/> Coherencia con la memoria			x			1,50
8 <input checked="" type="checkbox"/> Desglose de actividades			x			4,00

20 **C. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA** **3,01**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

3 **C.1. ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL ORGANIGRAMA** **1,51**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,25 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra			x			0,63
0,75 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,38
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,25

3 **C.2. DEDICACIÓN EN OBRA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **1,50**

	0%	25%	50%	75%	100%	
0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra			x			0,25
1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud			x			0,75
1 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental			x			0,50

14 **C.3. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL ORGANIGRAMA** **0,00**

	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)	AÑOS EXPERIENCIA	
1 <input checked="" type="checkbox"/> Delegado en obra	10		0,00
7 <input checked="" type="checkbox"/> Jefe de Obra	10		0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Seguridad y Salud	10		0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y Gestión Medioambiental	3		0,00

NOTA

20 **D. SISTEMAS DE GESTIÓN** **13,25**

4 **D1. CALIDAD** **3,00**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
2 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción del Plan				x		1,50
2 <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento y Organización				x		1,50

6 **D2. MEDIOAMBIENTAL** **4,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Vigilancia Medioambiental				x		2,25
3 <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de residuos y control de contaminación				x		2,25

3 **D3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES** **2,25**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción				x		2,25

7 **D4. SOSTENIBILIDAD** **3,50**

SI NO PRESENTA DOCUMENTO

	0%	25%	50%	75%	100%	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Descripción			x			3,50

OBSERVACIONES

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA (BADAJOZ)
(22.113.NGC3024.OB.05)**

VALORACIÓN TÉCNICA

PRECIO MAXIMO DE LICITACION 359.624,40

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

Nº ADJUD.	Nº LICIT.	EMPRESAS	MEMORIA DESCRIPTIVA (30)	PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (30)	ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA (20)	SISTEMAS DE GESTIÓN (20)	VALORACIÓN TÉCNICA (VT) 0 - 100	PUNTUACIÓN TÉCNICA (PT) 0 - 100	PUNTUACIÓN TÉCNICA 0 - 30
1	8	HERCAL DIGGERS, S.L.	22,50	22,50	18,27	15,00	78,27	100,00	30,00
2	2	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.	22,50	21,00	18,52	15,00	77,02	95,58	28,67
3	11	URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.	21,75	21,00	17,76	15,00	75,51	90,24	27,07
4	1	CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.	22,50	22,50	14,77	15,00	74,77	87,62	26,29
5	5	DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.	22,00	21,00	12,02	12,50	67,52	61,97	18,59
6	4	DEMOLICIONES CORDOBA, S.L.	20,00	22,50	8,77	15,00	66,27	57,55	17,27
7	3	CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.	16,25	21,00	15,95	12,25	65,45	54,65	16,40
8	7	EXCAVACIONES J. CARREIRA, S.L.	18,75	15,00	14,01	15,00	62,76	45,14	13,54
9	6	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	19,00	18,25	9,01	15,00	61,26	39,83	11,95
10	12	URGACEN VIENA 25, S.L.	15,00	19,75	3,01	13,25	51,01	3,57	1,07
11	9	MICADI, S.L.	EMPRESAS EXCLUIDAS POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION SOLICITADA						
12	10	TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L.							

78,27

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA OBRA DE DEMOLICIÓN DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA (BADAJOZ)
 (22.113.NGC3024.OB.05)**

ANUNCIO PUBLICADO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE DE SIEPSE INTEGRADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EL 27 DE OCTUBRE DE 2022

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 359.624,40 € (sin impuestos)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

SOBRE 3. OFERTA ECONÓMICA-TÉCNICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

Nº ORDEN	CIF	DENOMINACIÓN	PROPOSICIÓN ECONÓMICA 359.624,40 €
1	A31244684	CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.	260.224,21
2	B31258346	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.	285.000,00
3	B06220818	CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.	222.967,13
4	B14373427	DEMOLICIONES CÓRDOBA, S.L.	282.015,96
5	B70126032	DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.	261.446,94
6	A04504817	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	226.837,83
7	B27188317	EXCAVACIONES J.CARREIRA, S.L.	174.417,83
8	B64143639	HERCAL DIGGERS,S.L.	270.869,10
9	B060143639	MICADI,S.L.	EXCLUÍDA
10	B41612474	TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L.	EXCLUÍDA
11	B08948267	URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.	219.334,42
12	B30850838	URGACEN VIENA 25, S. L.	338.380,00



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE DEMOLICION DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTUERA (BADAJOZ) (22.113.NGC3024.OB.05)

PRECIO MAXIMO DE LICITACION 359.624,40 EUROS

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

Nº ADJUDIC.	Nº LICITAC.	EMPRESAS	EUROS	%	PUNTUACION OFERTA ECONOMICA	0 - 70	VALORACIÓN TÉCNICA	PUNTUACION TECNICA (VT)	0 - 30	0 - 100	SI/ NO
			OFERTA ECONOMICA	BAJA		PUNTUACION ECONOMICA			PUNTUACION TECNICA	PUNTUACION GLOBAL	VALOR ANORMAL
1	7	EXCAVACIONES J. CARREIRA, S.L.	174.417,83	51,50	100,00	70,00	62,76	45,14	13,54	83,54	SI
2	11	URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.	219.334,42	39,01	75,02	52,51	75,51	90,24	27,07	79,58	NO
3	3	CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.	222.967,13	38,00	73,00	51,10	65,45	54,65	16,40	67,50	NO
4	1	CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.	260.224,21	27,64	52,28	36,60	74,77	87,62	26,29	62,89	NO
5	8	HERCAL DIGGERS, S.L.	270.869,10	24,68	46,36	32,45	78,27	100,00	30,00	62,45	NO
6	6	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	226.837,83	36,92	70,85	49,60	61,26	39,83	11,95	61,55	NO
7	2	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.	285.000,00	20,75	38,50	26,95	77,02	95,58	28,67	55,62	NO
8	5	DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.	261.446,94	27,30	51,60	36,12	67,52	61,97	18,59	54,71	NO
9	4	DEMOLICIONES CORDOBA, S.L.	282.015,96	21,58	40,16	28,11	66,27	57,55	17,27	45,38	NO
10	12	URGACEN VIENA 25, S.L.	338.380,00	5,91	8,81	6,17	51,01	3,57	1,07	7,24	NO
11	9	MICADI, S.L.	EMPRESAS EXCLUIDAS POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION SOLICITADA								
12	10	TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L.									

MEDIA ARITMETICA DE LAS OFERTAS	254.149,34	29,33
OFERTA MAS BAJA	174.417,83	51,50
VALOR ANORMAL (MEDIA ARITMETICA - 10% IMPORTE LICITACIÓN)	218.186,90	39,33