



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **DCG-545/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-03-2022 a las 09:47 horas.



Entidad Adjudicadora

→ Aena. Dirección de Contratación

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 101 - Actividades relacionadas con Aeropuerto

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vr2PUIY1nYYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Peonías, 12

→ (28042) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DirecciondeContratacion@aena.es

Objeto del Contrato: Servicio De Conducción

Modificación del contrato

→ Número de contrato DCG-545/2019

→ Fecha de modificación 06/12/2021

→ Observaciones MODIFICACION - PRORROGA

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 167.010 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 202.082,1 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 501.030 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 606.246,3 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 3 Año(s)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 60100000 - Servicios de transporte por carretera.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 28/03/2020 al 28/03/2022

→ Lugar de ejecución

→ EDIFICIO PIOVERA AZUL

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→

EDIFICIO PIOVERA AZUL, C/ Peonías, 12
→ (28042) Madrid España

Adjudicatario

→ **UTE PROSEGUR-ESC**
→ NIF U88607296
→ El adjudicatario es una PYME : No
→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 334.020 EUR.
→ Importe total ofertado (con impuestos) 404.164,2 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato DCG-545/2019
→ Fecha de Formalización 28/02/2020