

**INFORME DEL/LA COORDINADOR/A DEL PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD, IDONEIDAD Y EFICIENCIA DE LA
CONTRATACIÓN EXTERNA (art.28 LCSP)**

| | |
|---|--|
| REFERENCIA PLIEGO (epig.1): | AT_COASTRUST_2024 |
| PROYECTO: | "COASTRUST – PROMOVRIENDO LA CUSTODIA COMPARTIDA DE LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS" |
| ÓRGANO CONCEDENTE DE LA SUBVENCIÓN: | Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transnacional Interreg Euro-MED 2021-2027) |
| FINANCIACIÓN: | Cofinanciado al 80% por el FEDER en el marco del Programa INTERREG Euro-MED 20% con recursos propios de la FAMP |

OBJETO DE LA LICITACIÓN

Asistencia técnica especializada para el apoyo en la coordinación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de los paquetes La actividad objeto de licitación consiste en la asistencia técnica especializada para el apoyo en la coordinación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto COASTRUST. Estas actividades se organizan de la siguiente manera:

| Paquete de trabajo | Tarea/entregable | Fecha prevista de entrega | Importe máximo (*) |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| WP1 - Preparar el terreno: desarrollar la metodología y la capacitación de los socios y las partes interesadas | 1.1.1 Asistencia y participación a sesiones de capacitación, informes y cumplimentación de cuestionarios, y apoyo al evento de Sevilla | 31/10/2024 | 2.000 € |
| | 1.2.1 Informes y cumplimentación de cuestionarios y/o plantillas de aportación a la Metodología 1.0 | 31/12/2024 | 1.500 € |
| | 1.3.1 Mapeo de actores, partes interesadas, recursos y necesidades, e informe específico | 31/03/2025 | 12.000 € |
| | 1.3 2 Primera sesión participativa para Mapeo (A 1.3) y de capacitación (A 1.4) | 31/12/2024 | 2.500 € |
| | 1.3 3 Segunda sesión participativa para Mapeo (A 1.3) y de capacitación (A 1.4) | 31/03/2025 | 2.500 € |
| | 1.4.1 Evento Local de presentación del proyecto | 31/12/2024 | 1.500 € |
| | 1.4.2 Primer evento educativo/ de sensibilización con enfoque medioambiental | 31/03/2025 | 1.500 € |
| | 1.4.3 Segundo evento educativo/ de sensibilización con enfoque medioambiental e Informe específico de ejecución de la actividad A 4.1 | 30/06//2025 | 2.000 € |
| WP2 - Implementación de acciones piloto | 2.1.1 Conformación del GAL, elaboración de estrategia e informe específico | 30/06/2025 | 12.000 € |
| | 2.1.2 Primera y Segunda sesión de trabajo del GAL para la elaboración de la estrategia | 31/12/2024 | 5.000 € |
| | 2.1.3 Tercera y Cuarta sesión de trabajo del GAL para la elaboración de la estrategia | 31/03/2025 | 5.000 € |
| | 2.1.4 Asistencia y participación en el taller de Dubrovnik e Informe | 31/09/2025 | 3.000 € |
| | 2.2.1 Asesoramiento técnico y legal, diseño, seguimiento y apoyo a la acción piloto e Informe específico | 28/02/2026 | 8.000 € |
| | 2.3.1 Memorandum de entendimiento | 30/06/2025 | 5.000 € |
| | 2.3.2 Evento final local | 31/04/2026 | 5.000 € |
| | 2.3.3 Contenidos y materiales de difusión de resultados, publicación y folleto | 31/04/2026 | 5.000 € |



| | | | |
|---|--|------------|-----------------|
| WP3 - Diseño, transferencia y capitalización de soluciones | 3.1.1. Informe de sistematización y evaluación de resultados y lecciones aprendidas para aportación de la Metodología 2.0 | 31/03/2026 | 11.000 € |
| | 3.1.2 Publicación en español de la Metodología | 30/04/2026 | 3.000 € |
| | 3.2.1 Informes y cumplimentación de cuestionarios y/o plantillas de aportación a la actividad A 3.2 y al Documento de recomendaciones políticas | 30/04/2026 | 2.000 € |
| | 3.2.2 Asistencia y participación en la conferencia local de Roma e Informe | 31/05/2026 | 1.500 € |
| | 3.3.1 Guión y contenido para video del proyecto | 31/03/2025 | 3.000 € |
| | 3.3.2 Funciones transversales (eventos externos, reuniones de coordinación, comunicación del proyecto), reuniones e informes de la actividad A 3.3 en el 1º periodo (desde la firma del contrato hasta 31/12/2024) | 31/12/2024 | 1.000 € |
| | 3.3.3 Funciones transversales (eventos externos, reuniones de coordinación, comunicación del proyecto), reuniones e informes de la actividad A 3.3 en el 2º periodo (de 01/01/2025 a 30/06/2025) | 30/06/2025 | 1.000 € |
| | 3.3.4 Funciones transversales (eventos externos, reuniones de coordinación, comunicación del proyecto), reuniones e informes de la actividad A 3.3 en el 3º periodo (de 01/07/2025 a 31/12/2025) | 31/12/2025 | 1.000 € |
| | 3.3.5 Funciones transversales (eventos externos, reuniones de coordinación, comunicación del proyecto), reuniones e informes de la actividad A 3.3 en el 4º periodo (de 01/01/2026 a 30/06/2026) | 31/06/2026 | 1.000 € |
| TOTAL | | | 98.000 € |

(*) Importe con IVA Incluido

El/la coordinador/a de las actividades descritas anteriormente dentro del proyecto COASTRUST, emite el siguiente Informe al Órgano de Contratación de la FAMP, sobre la necesidad e idoneidad de la Contratación Externa y eficiencia en la Contratación:

MOTIVACIÓN: Dado que la FAMP no dispone de los recursos humanos suficientes, y de la especialización de los mismos, por la amplia gama de objetos profesionales que requieren la realización de dicho trabajo; y por carecer de los recursos humanos suficientes por estar el personal laboral de la FAMP dedicado al cumplimiento de las tareas de los fines estatutarios previstos por los Estatutos de la FAMP; por no contar con las instalaciones y medios materiales necesarios para poder realizar las actividades que se incluyen en el Proyecto COASTRUST; se hace patente la necesidad de llevar a cabo la Contratación Externa con terceros para ejecutar con eficiencia dichas actividades.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Sevilla a 21 de junio de 2024.