

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
PARA LA VALORACIÓN CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR
(Criterios Subjetivos)**

Sesión

Mesa 3b

Fecha y hora de celebración

3 de Agosto de 2020, a las 17:00:00

INICIO: 17:00h

FINAL: 17:20h

Lugar de celebración

Telemática – Servicio de Contratación

Asistentes

PRESIDENTE

Dña. Eloisa de Juan Montes, Jefa de Servicio de Tesorería Municipal

SECRETARIO

Dña. Lourdes Martín-Lomeña Guerrero, Jefa de Servicio de Contratación

VOCAL SERVICIOS JURÍDICOS

D. Enrique Romero Gómez, Titular de la Asesoría Jurídica

VOCAL INTERVENTOR

D. Alejandro Rodríguez Fernández, Adjunto a la Intervención

Contrato

OB 46/20 - MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CAMINO DE LA GRANADILLA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T.M. DE MARBELLA, por un importe de licitación de 123.966,94 euros, más 26.033,06 euros en concepto de 21 % de I.V.A., lo que hace un total ascendente a 150.000,00 euros.

Procedimiento y forma de adjudicación

Procedimiento abierto.

Trámite ordinario.

Medios y fecha de publicidad oficial

Plataforma de Contratación del Sector Público 8 de mayo de 2020.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor.

Se Expone

FIRMANTE

LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
ELOISA DE JUAN MONTES (JEFA DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

cc9dbefb2b8c395c19d2aa4183e3fba8ce2bb9b0

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****842**
****416**

FECHA Y HORA

03/09/2020 10:36:23 CET
07/09/2020 08:17:06 CET

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor.

Una vez valoradas las proposiciones admitidas según los criterios basados en juicios de valor por los Servicios Técnicos del Área de Proyectos, Obras y Movilidad del Distrito de San Pedro Alcántara, éste ha emitido Informe Técnico de Valoración de fecha de 25 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:

**“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR”**

- Í N D I C E -

1.OBJETO.

2.PROPOSICIONES PRESENTADAS.

3.VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

4.CONCLUSIÓN.

1.OBJETO.

El objeto del presente Informe Técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de las proposiciones presentadas en la licitación de las obras de título:

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CAMINO DE LA GRANADILLA. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA).

El Informe Técnico se redacta conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, que rigen la licitación de las obras que nos atañe.

2.PROPOSICIONES PRESENTADAS.

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la Nota Interior del Servicio de Contratación:

Nº	Titular
1	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.
2	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.
3	CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
4	GRUPO FERSON 03, S.L.
5	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
6	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.
7	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.
8	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

3.VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

3.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (HASTA 10 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUN TOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	1.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		6.50

2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.

APARTADO	CALIFICA CIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		7.50

3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		9.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
TRABAJOS:		

4.- GRUPO FERSON 03, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	1.50
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
<i>Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":</i>	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
		5.75

5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras,</i>	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	2.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		5.50

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		6.50

7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		5.75

8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Concepción global de la obra y conocimiento del medio.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
<i>Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
<i>Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación.</i>	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
<i>Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
<i>Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS":		9.00

3.2. MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA (HASTA 10 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Puntuación Apartado "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		4.50

2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		4.75

3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana,</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
vacaciones, horario nocturno, etc.	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		10.00

4.- GRUPO FERSON 03, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		4.50

5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		9.00

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		7.00

7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
----------	--------------	--------

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		4.50

8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Bien	1.50
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25

12



FIRMANTE

LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
ELOISA DE JUAN MONTES (JEFA DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

cc9dbefb2b8c395c19d2aa4183e3fba8ce2bb9b0

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****842**
****416**

FECHA Y HORA

03/09/2020 10:36:23 CET
07/09/2020 08:17:06 CET

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA":		8.50

3.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN (HASTA 15 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Comprobación de las mediciones de proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Puntuación Apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		5.50

2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Comprobación de las mediciones de proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		7.00

3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Comprobación de las mediciones de proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		6.00

4.- GRUPO FERSON 03, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
<i>Comprobación de las mediciones de proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		3.50

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
LICITACIÓN”:		

5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
<i>Comprobación de las mediciones de proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”:		7.00

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
<i>Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bien</i>	0.50
	<input type="checkbox"/> <i>Básico</i>	0.25
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
<i>Comprobación de las mediciones de proyecto.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Muy bien</i>	3.00
	<input type="checkbox"/> <i>Bien</i>	2.00
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Básico</i>	1.00
	<input type="checkbox"/> <i>Deficiente</i>	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”:		3.50

7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Comprobación de las mediciones de proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		0.50

8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

APARTADO	CALIFICACIÓN	PUNTOS
Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	0.50
	<input type="checkbox"/> Básico	0.25
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input type="checkbox"/> Deficiente	0.00
Comprobación de las mediciones de proyecto.	<input type="checkbox"/> Muy bien	3.00
	<input type="checkbox"/> Bien	2.00
	<input type="checkbox"/> Básico	1.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	0.00
PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN":		4.50

3.4. RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

	EMPRESA	MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS	REDUCCIÓN DEL IMPACTO URBANO	ANÁLISIS DEL PROYECTO	TOTAL
1	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	6.50	4.50	5.50	16.50
2	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.	7.50	4.75	7.00	19.25
3	CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.	9.00	10.00	6.00	25.00
4	GRUPO FERSON 03, S.L.	5.75	4.50	3.50	13.75
5	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	5.50	9.00	7.00	21.50
6	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.	6.50	7.00	3.50	17.00
7	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	5.75	4.50	0.50	10.75
8	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	9.00	8.50	4.50	22.00

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del siguiente orden:

	EMPRESA	MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS	REDUCCIÓN DEL IMPACTO URBANO	ANÁLISIS DEL PROYECTO	TOTAL
1	CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.	9.00	10.00	6.00	25.00
2	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	9.00	8.50	4.50	22.00
3	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	5.50	9.00	7.00	21.50
4	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.	7.50	4.75	7.00	19.25
5	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.	6.50	7.00	3.50	17.00
6	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	6.50	4.50	5.50	16.50

7	GRUPO FERSON 03, S.L.	5.75	4.50	3.50	13.75
8	CANTERAS ALMARGEN, S.L.	5.75	4.50	0.50	10.75

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y P.P.T., la empresa con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante un juicio de valor, resulta ser:

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

*Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”*

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

cc9dbefb2b8c395c19d2aa4183e3fba8ce2bb9b0

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0013708_2020_0000000000000000000000003660570

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 03/09/2020 9:23:35

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Acta


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: cc9dbefb2b8c395c19d2aa4183e3fba8ce2bb9b0

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf