



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **DNA 280/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2024 a las 04:24 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Dirección Económico-Financiera de ENAIRE**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 101 - Actividades aeroportuarias

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.enaire.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nlGqltpTIKqQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de Aragón, 330
→ (28022) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ **Teléfono** 900929220
→ **Correo Electrónico** acastillo@enaire.es

Objeto del Contrato: Redan v: adaptación de la red a la nueva arquitectura y necesidades del sna.

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** DNA 280/2019

→ **Fecha de modificación** 31/07/2024

→ **Observaciones** MODIFICACION DEL ALCANCE

→ **Número de modificación** 3

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 0 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 0 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 7.663.499,31 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 9.113.727,99 EUR.

→ **Modificación del plazo**

→ **8 Mes(es)**

→ **Plazo total tras la modificación** 46 Mes(es)

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** MODIFICACIÓN DEL ALCANCE eliminando totalmente la subpartida de Herramienta de Monitorización Fase II y Modificar elementos de otras partidas que son necesarios para la adaptación de la red a la nueva arquitectura y necesidades del SNA. Asimismo se incrementa el plazo de ejecución en OCHO (8) MESES.

Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 32524000 - Sistema de telecomunicaciones.

→ **Plazo de Ejecución**

→ Del 23/12/2019 durante 38 Mes(es)

→

Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional **ESPAÑA**

→ Código de Subentidad Territorial **ES**

Dirección Postal

→ **España**

Adjudicatario

→ **TELEFONICA SOLUCIONES SA**

→ NIF **A78053147**

→ El adjudicatario es una PYME : **No**

→ El adjudicatario ofertó variante : **Sí**

→ País Origen Producto o Servicio : **Estados Unidos**

Dirección Física

→ **MADRID España**

Contacto

→ Teléfono **914832085**

→ Correo Electrónico **AAAA@AAA.ES**

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato **DNA 280/2019**

→ Fecha de Formalización **23/12/2019**