

**A/a D. Juan José Gómez Gracia**  
**Adjunto al Jefe de Servicio**  
**Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial**

**INTERIOR**

D. Mateo Navajas González de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba INFORMA:

En referencia a la obra:

**226/18 - REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-9402 DE BELALCAZAR A SANTA EUFEMIA**

Se adjunta la valoración de la documentación presentada en el **Sobre B - Oferta Técnica** por cada uno los diferentes licitadores.

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo,  
14400 -Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 – Córdoba  
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/José Morillo Beato Nº 30.  
14900 –Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

**AD5F 359E F84B 387E 548A**



AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018

**EXPEDIENTE 226/18**  
**REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-9402 DE BELALCÁZAR A SANTA EUFEMIA**

- a) Memoria descriptiva sobre la Organización General de la Obra.
- b) Programa de Trabajo.
- c) Justificación del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecución.

1.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se identifican las características e idoneidad de los accesos a la obra, ni se describen las medidas para la circulación de vehículos en la obra. Tampoco se identifica fehacientemente la ubicación prevista para instalaciones auxiliares, de maquinaria, acopio y vertedero → 7 puntos.
- b) Programa de trabajo poco detallado. No se desarrollan los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajo. Se hace referencia a otra obra y expediente en el desarrollo del apartado → 9 puntos.
- c) Tan sólo se aportan fichas del control y seguimiento de materiales. No se ciñe a las prescripciones del PCAP → 4 puntos

2.- FIRPROSA, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado, no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) → 6 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que condicionan la obra → 9 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo,  
14400 -Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 – Córdoba  
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/José Morillo Beato Nº 30.  
14900 –Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

**AD5F 359E F84B 387E 548A**



AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018

### 3.- GRUCAL INFRAESTRUCTURA, S. A.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Aún así, no se definen adecuadamente las características e idoneidad de los accesos, ni las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de la zona. No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecución y control de calidad de los tramos de prueba de las capas de firme → 7 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que condicionan la obra → 9 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución, pero el documento excede del máximo número de hojas que prescribe el PCAP → 5 puntos.

### 4.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se definen adecuadamente las medidas a adoptar para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos, se describen fases constructivas. No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra → 8 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que condicionan la obra → 9 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de fórmulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

### 5.- J. CAMPOAMOR, S. A.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos). La páginas de los anejos a la Memoria tienen un tamaño (A3) superior al prescrito en el PCAP → 8 puntos

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo,  
14400 -Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 – Córdoba  
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/José Morillo Beato Nº 30.  
14900 –Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):



**AD5F 359E F84B 387E 548A**

AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018

- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

**6.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)**

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno → 10 puntos
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

**7.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)**

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado, no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Además, no se desarrolla adecuadamente el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) → 7 puntos.
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que condicionan la obra. En el diagrama Gantt no se representan las actividades críticas → 8 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo,  
14400 -Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 – Córdoba  
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/José Morillo Beato Nº 30.  
14900 –Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):



**AD5F 359E F84B 387E 548A**

AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018

8.- SEPISUR XXI, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos)→ 9 puntos
- b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que condicionan la obra → 9 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de la mayoría de materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra → 10 puntos

9.- TALLERES LLAMAS, S. L.

- a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno → 10 puntos
- b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el licitador → 10 puntos.
- c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de la obra → 10 puntos.

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo,  
14400 -Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406. Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 – Córdoba  
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/José Morillo Beato Nº 30.  
14900 –Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743. Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

**AD5F 359E F84B 387E 548A**



AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018



**Diputación**  
de Córdoba

Servicio de Carreteras (Vías y Obras)

**EXPEDIENTE 226/18**  
**REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-9402 DE BELALCAZAR A SANTA EUFEMIA**

	<b>Empresas</b>	<b>Memoria Descriptiva (10 ptos)</b>	<b>Programa de Trabajo (10 ptos)</b>	<b>Justificación del Aumento de la Calidad (10 ptos)</b>	<b>Puntos Oferta Técnica</b>
1	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A.	7	9	4	20
2	FIRPROSA, S. L.	6	9	10	25
3	GRUCAL INFRAESTRUCTURA, S. A.	7	9	5	21
4	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)	8	9	10	27
5	J. CAMPOAMOR, S. A.	8	10	10	28
6	JIMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)	10	10	10	30
7	MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)	7	8	10	25
8	SEPIBUR XXI, S. L.	9	9	10	28
9	TALLERES LLAMAS, S. L.	10	10	10	30

Demarcación Norte  
C/ Juzgado Nº 1, bajo  
14400 - Pozoblanco (Córdoba)  
Tel.: 957 772 406; Fax: 957 772 406

Demarcación Centro  
Avda. del Mediterráneo, s/n.  
14011 - Córdoba  
Tel.: 957 211 483; Fax: 957 211 340

Demarcación Sur  
C/ José Merillo Beato Nº 30,  
14900 - Lucena ( Córdoba)  
Tel.: 957 513 743; Fax: 957 590 578

Código seguro de verificación (CSV):

**AD5F 359E F84B 387E 548A**



AD5F359EF84B387E548A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe de Servicio NAVAJAS GONZALEZ DE CANALES MATEO el 11/12/2018