



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2021/SP03032003/00001266E**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-04-2022 a las 10:34 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VPpvGdSmXr0%3D>

Dirección Postal

→ Paseo de la Castellana, 109 - 9ª planta

→ (28046) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 913955357

→ Correo Electrónico contratacion_digenin@oc.mde.es

Objeto del Contrato: Adquisición e implantación del Sistema de Telemedicina para el Ministerio de Defensa

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2021/SP03032003/00001266E

→ Fecha de modificación 22/04/2022

→ Observaciones RESUELVO:

Conceder una AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN que se extenderá desde la fecha de firma de la Resolución de modificación de este contrato hasta 31 de julio de 2022, según plazo máximo de ejecución de la prestación objeto del contrato.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.698.967,69 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.055.750,9 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 100 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 145 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido a circunstancias sobrevenidas, NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, se plantea la necesidad de concretar recepciones parciales del suministro como consecuencia de la necesidad de la previa puesta en producción del material objeto de suministro. Este hecho es importante a la hora de poder contar con el equipamiento para proceder a realizar un análisis de seguridad del material y software. En cualquier caso, los 45 días naturales previstos para la entrega del suministro y ejecución del contrato SON DEL TODO INSUFICIENTES hasta completar la implantación de este nuevo sistema. Existe el compromiso por parte de la empresa para proceder al suministro del equipamiento objeto del contrato en este plazo de 45 días naturales (17 de marzo 2022). Pero a continuación es preciso llevar a cabo un análisis de seguridad tanto del hardware como del software por parte de la División de Seguridad de la Información

(DISEGINFO) del CESTIC, quién cuenta con personal y herramientas adecuadas para llevarlo a cabo. Ello requiere disponer de al menos dos meses de tiempo para elaborar un informe de este análisis de seguridad en el que se especifiquen las medidas y configuraciones a llevar a cabo previamente a la puesta en servicio de la nueva solución. Tras su instalación, se precisará de un tiempo adicional para verificación de la correcta implantación del nuevo sistema además de impartir la formación necesaria el personal administrador técnico y operativo del mismo.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 32260000 - Equipo de transmisión de datos.
- 32500000 - Equipo y material para telecomunicaciones.
- 33100000 - Equipamiento médico.

→ Plazo de Ejecución

- 45 Día(s)
- Observaciones: 45 DÍA NATURALES desde la fecha de formalización del contrato y siempre antes del 20 de diciembre 2021.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **SCHILLER ESPAÑA S.A.U.**
- NIF A82596081
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 1.698.967,69 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 2.055.750,9 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2021/SP03032003/00001266E
- Fecha de Formalización 02/02/2022