



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **14013/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-12-2021 a las 14:20 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YIUaQwR8cuYuf4aBO_%2BvQIQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de Santoña, 6
→ (30006) Murcia España
→ ES620

Contacto

→ Correo Electrónico contratacion.obraspublicas@carm.es

Objeto del Contrato: Reconstrucción de firme de la carretera RM-F26 entre los PP.KK. 3+218 y 5+029. T. M. de Torre Pacheco

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2020/765

→ Fecha de modificación 28/12/2021

→ Observaciones Modificación del contrato en base a los motivos expuestos en la solicitud de autorización de la Directora de las obras, de conformidad con lo impuesto en el art. 205.2b)

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 649.949,18 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 786.438,51 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 4 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación del contrato en base a los motivos expuestos en la solicitud de autorización de la Directora de las obras, de conformidad con lo impuesto en el art. 205.2b)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U**

→ Identificador empresa B73017006

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 649.949,18 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 786.438,51 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2020/765

→ Fecha de Formalización 10/12/2020

Contrato

→ Contrato firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=9942aed0-d650-42d9-a455-a252e928a751