



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **300/2018/00573**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-05-2019 a las 13:34 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Distrito de Villa de Vallecas**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U4%2B00g%2BqDX4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Federico García Lorca, 12

→ (28031) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 915887856

→ Correo Electrónico vva.contratacion@MADRID.ES

Objeto del Contrato: Realización de trabajos de limpieza y aseo de los diferentes equipamientos adscritos al distrito de Villa de Vallecas y la reposición de los contenedores higiénico- sanitarios.

Lote: 2: Realización de los trabajos de limpieza y aseo y reposición de contenedores higiénico-sanitarios en instalaciones deportivas y edificios adscritos al Distrito.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2

→ Fecha de modificación 13/05/2019

→ Observaciones Modificación prevista en PCAP (artículo 204 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 30.334 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 30.437,41 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 452.236,73 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 540.609,4 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 1 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Naturaleza: Incremento del número de equipamientos objeto del contrato y por variación del número de horas necesarias para la eficaz prestación del servicio. Causa: Se ha adscrito al Distrito un nuevo equipamiento: Escuela de Hostelería Mercado de Santa Eugenia. También es necesario ampliar el número de horas porque se han realizado obras con el fin de crear una sala de sala de teatro en la Biblioteca

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A**

→ NIF A27178789

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 421.902,73 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 510.171,99 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2

→ Fecha de Formalización 16/01/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/01/2019