



Ajuntament de Foios

Sra. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ VALLÉS SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE FOIOS (VALENCIA)

CERTIFIQUE:

Que el Sr. Alcalde, en data **2 de juny de 2020** ha dictat la Resolució núm. **301** que a continuació es transcriu

Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 84 de data 4 de febrer de 2019, després de reclamar la competència per a això, es va aprovar expedient de contractació juntament amb els Plecs de Clausules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del Servei d'assistència tècnica per a la producció executiva, maneig, manteniment i reparació d'equips d'il·luminació, maquinària escènica i so de la Casa de la Cultura de Foios, per procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació d'aquest, convocant la seua licitació.

Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 339 de data 5 d'abril de 2019, es va acordar adjudicar a la mercantil Yapadu Produccions, S.L. amb C.I.F. B97910616, el contracte de referència, sent formalitzat el contracte en data 16 d'abril de 2019 i començant la seua execució en data 17 d'abril de 2019, amb una duració fins al 16 d'abril de 2020.

Vist que en la Clàusula cinquena del PCAP així com en la clàusula tercera del contracte subscrit amb l'adjudicatària en data 16 d'abril de 2019 s'estableix que "El termini d'execució del contracte serà d'un any a constar des de l'endemà a la formalització del contracte o des de la data que s'indique en l'acord de resolució. Abans de la finalització d'aquest període i per mutu acord de les parts, es podrà prorrogar per anualitats completes, sense que la duració del contracte, incloses les prorrogues, pugua ser superior a quatre anys."

Considerant que van ser suspesos els termes i es van interrompre els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara

D^a. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ VALLÉS SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE FOIOS (VALENCIA)

CERTIFICO:

Que el Sr. Alcalde, en fecha **2 de junio de 2020** ha dictado la Resolución N^o **301** que a continuación se transcribe:

Visto que mediante Decreto de Alcaldía n^o 84 de fecha 4 de febrero de 2019, tras avocar la competencia para ello, se aprobó expediente de contratación junto con los Pliegos de Clausulas Administrativas y Prescripciones Técnicas para la adjudicación del Servicio de asistencia técnica para la producción ejecutiva, manejo, mantenimiento y reparación de equipos de iluminación, maquinaria escénica y sonido de la Casa de la Cultura de Foios, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación del mismo, convocando su licitación.

Visto que mediante Decreto de Alcaldía n^o 339 de fecha 5 de abril de 2019, se acordó adjudicar a la mercantil Yapadu Produccions, S.L. con C.I.F. B97910616, el contrato de referencia, siendo formalizado el contrato en fecha 16 de abril de 2019 y comenzando su ejecución en fecha 17 de abril de 2019, con una duración hasta el 16 de abril de 2020.

Visto que en la Cláusula quinta del PCAP así como en la Clausula tercera del contrato suscrito con la adjudicatària en fecha 16 de abril de 2019 se establece que "*El plazo de ejecución del contrato será de un año a constar desde el día siguiente a la formalización del contrato o desde la fecha que se indique en el acuerdo de resolución. Antes de la finalización de este periodo y por mutuo acuerdo de las partes, se podrá prorrogar por anualidades completas, sin que la duración del contrato, incluidas las prorrogas, pueda ser superior a cuatro años.*"

Considerando que fueron suspendidos los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público de conformidad con la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que

Signatura 1 de 2 M. Amparo González Vallés 02/06/2020 Secretara Accidental Signatura 2 de 2 Sergi Ruiz i Alonso 03/06/2020 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	b6b133340f5649f2a9d1fabdcb2bf473001
Url de validació	https://sede.foios.es/absis/di/arx/di/iarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Certificado -





Ajuntament de Foios

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Considerant que amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues de conformitat amb l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19.

En conseqüència, atés que es va produir la suspensió del contracte objecte de pròrroga, cal tramitar la pròrroga referida, una vegada alçada la suspensió dels terminis.

Vist l'informe favorable a la pròrroga del contracte emés en data 13 de maig de 2020 pel tècnic de Cultura com a responsable del contracte que consta en l'expedient.

Vist l'informe emés per la Interventora Municipal en data 1 de juny de 2020 en el qual s'indica que "Existeix crèdit adequat i suficient en l'aplicació pressupostària 333.21300 "Manteniment d'Instal·lacions Socioculturals" i les despeses es proposen a l'òrgan competent per a la seua aprovació i corresponent compromís, és a dir, a l'Alcalde de l'Ajuntament de Foios, en tractar-se d'un contracte el valor estimat del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, conforme la Disposició Addicional 2a *LCSP" aquesta competència es troba delegada en *JGL segons decret 2019/553 de data 28 de juny de 2019.

Vist finalment que en data 2 de juny de 2020 s'emete informe favorable a la pròrroga del contracte de referència per la Secretària accidental de la Corporació, indicant que el servei s'ha prestat de manera satisfactòria durant el període inicial d'un any de duració del contracte.

Considerant el que es preveu en l'article

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Considerando que con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanuda, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En consecuencia, dado que se produjo la suspensión del contrato objeto de prórroga, cabe tramitar la prórroga referida, una vez levantada la suspensión de los plazos.

Visto el informe favorable a la prórroga del contrato emitido en fecha 13 de mayo de 2020, por el técnico de Cultura como responsable del contrato que consta en el expediente.

Visto el informe emitido por la Interventora Municipal en fecha 1 de junio de 2020 en el que se indica que "Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 333.21300 "Mantenimiento de Instalaciones Socioculturales" y los gastos se proponen al órgano competente para su aprobación y correspondiente compromiso, es decir, al Alcalde del Ayuntamiento de Foios, al tratarse de un contrato cuyo valor estimado no supera el 10% de los recursos ordinaris del presupuesto municipal, conforme la Disposición Adicional 2ª LCSP" esta competencia se encuentra delegada en JGL según decreto 2019/553 de fecha 28 de junio de 2019.

Visto finalmente que en fecha 2 de junio de 2020 se emite informe favorable a la prórroga del contrato de referencia por la Secretaria accidental de la Corporación, indicando que el servicio se ha prestado de forma satisfactoria durante el periodo inicial de un año de duración del contrato.

Considerando lo previsto en el artículo 29 de

Signatura 2 de 2	03/06/2020	ALCALDE
Sergi Ruiz i Alonso		
Signatura 1 de 2	02/06/2020	Secretaria Accidental
M. Amparo González Vallés		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	b6b133340f5649f2a9d1fabdcb2bf473001
Url de validació	https://sede.foios.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador: Certificado -





Ajuntament de Foios

29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, relatiu a les pròrrogues en els contractes.

Considerant que la competència per a contractar correspon a l'Alcalde de la Corporació d'acord amb el que es preveu en la Disposició Addicional 2a de la TRLCSP.

Considerant que ha sigut delegada la competència referida en la Junta de Govern Local mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 533, de data 28 de juny de 2019.

Examinada la documentació de l'expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP en relació amb l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, reguladora de Règim Jurídic del Sector Públic, així com l'article 116 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, relatiu a l'avocació de les competències, RESOLC:

PRIMER.- Reclamar la competència per a prorrogar el Contracte del Servei d'assistència tècnica per a la producció executiva, maneig, manteniment i reparació d'equips d'il·luminació, maquinària escènica i so de la Casa de la Cultura de Foios

SEGON.- Prorrogar el Contracte del Servei d'assistència tècnica per a la producció executiva, maneig, manteniment i reparació d'equips d'il·luminació, maquinària escènica i so de la Casa de la Cultura de Foios amb l'actual contractista Yapadu Produccions, S.L. amb C.I.F. B97910616, des del 17 d'abril de 2020 fins al 16 d'abril de 2021, en les mateixes condicions que es va adjudicar el contracte primitiu.

TERCER.- Notificar la present a la mercantil Yapadu Produccions, S.L. amb C.I.F. B97910616 als efectes legals, així com donar trasllat de la present a la Secretària municipal, a la Intervenció municipal, a Tresoreria, a Contractació i a Cultura.

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, relativo a las prórrogas en los contratos.

Considerando que la competencia para contratar corresponde al Alcalde de la Corporación de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 2ª de la TRLCSP.

Considerando que ha sido delegada la competencia referida en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 533, de fecha 28 de junio de 2019.

Examinada la documentación del expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP en relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, así como el artículo 116 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, relativos a la avocación de las competencias, **RESUELVO:**

PRIMERO.- Avocar la competencia para prorrogar el Contrato del Servicio de asistencia técnica para la producción ejecutiva, manejo, mantenimiento y reparación de equipos de iluminación, maquinaria escénica y sonido de la Casa de la Cultura de Foios

SEGUNDO.- Prorrogar el Contrato del Servicio de asistencia técnica para la producción ejecutiva, manejo, mantenimiento y reparación de equipos de iluminación, maquinaria escénica y sonido de la Casa de la Cultura de Foios con el actual contratista Yapadu Produccions, S.L. con C.I.F. B97910616, desde el 17 de abril de 2020 hasta el 16 de abril de 2021, en las mismas condiciones que se adjudicó el contrato primitivo.

TERCERO.- Notificar la presente a la mercantil Yapadu Produccions, S.L. con C.I.F. B97910616 a los efectos legales, así como dar traslado de la presente a la Secretaria municipal, a la Intervención municipal, a Tesorería, a Contratación y a Cultura.

Signatura 1 de 2	M. Amparo González Vallés	02/06/2020	Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2	Sergi Ruiz i Alonso	03/06/2020	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	b6b133340f5649f2a9d1fabdcb2bf473001
Url de validació	https://sede.foios.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Certificado -





Ajuntament de Foios

I per a que conste als efectes oportuns expedisc el present amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

A Foios, en la data de la signatura electrònica.

La Secretària Vistiplau
L'Alcalde

(Document signat electrònicament)

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.

En Foios, en la fecha de la firma electrònica.

La Secretaria Vº.- Bº.-
El Alcalde

(Documento firmado electrònicamente)

Signatura 1 de 2	02/06/2020	Secretara Accidental
M. Amparo González Vallés		
Signatura 2 de 2	03/06/2020	ALCALDE
Sergi Ruiz i Alonso		

Plaça del Poble, 1 – 46134 Foios València T 96 149 11 10 F 96 149 48 23 ajuntament@foios.es www.foios.es

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	b6b133340f5649f2a9d1fabdcb2bf473001
Uri de validació	https://sede.foios.es/absis/di/arx/diarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador: Certificado -

