



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **131/2020/14011**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-09-2023 a las 14:22 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ID5j36X2poGzz8fXU\\_2i3eQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ID5j36X2poGzz8fXU_2i3eQ%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Montalbán, 1  
→ (28014) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Correo Electrónico [contratacionagmaym@madrid.es](mailto:contratacionagmaym@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)**  
**Lote: 1: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 131/2020/14011 Lote 1

→ Fecha de modificación 29/08/2023

→ Observaciones Se ha aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2022, publicado con fecha 21 de abril de 2023, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 6.033.057,83 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 7.299.999,97 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2022, publicado con fecha 21 de abril de 2023, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

### → Plazo de Ejecución

→ 4 Año(s)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **UTE EULEN, S.A.- ANDRIALA, S.L.**

→ Identificador empresa B000000

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección de Visita

→ Valle de Tobalina

→ (28021) Madrid España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 131/2020/14011 Lote 1

→ Fecha de Formalización 11/08/2021

## Contrato

→ 14011 L1 Contrato firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb25f1b4-4c63-4c32-a31e-98e722291eda](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb25f1b4-4c63-4c32-a31e-98e722291eda)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/08/2021