

Anuncio de modificación de contrato



Número de Expediente **11/19**Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-08-2024 a las 12:05 horas.

Entidad Adjudicadora

- → Gerencia de la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.
- --> Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad local
- --- Actividad Principal 1 Servicios públicos generales
- --- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- --- Sitio Web http://www.limposam.es
- ---> Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink;perfilContratante&idBp=G35DHgmW6uMQK2TEf XGv%2BA%3D%3D

Dirección Postal

- --> Camino de San Rafael, 99
- → (29006) Málaga España
- → ES617

Contacto

- ---> Teléfono 952327739
- → Fax 952329529
- --- Correo Electrónico contratacion@limposam.es

Objeto del Contrato: reparaciones de obra civil a realizar en las instalaciones del Parque del Oeste

Modificación del contrato

- --> Número de contrato 11/19
- --> Fecha de modificación 08/08/2024
- --> Observaciones Modificación por aumento de necesidades
- --> Número de modificación 5
- --- Modificación del importe
 - --> Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.800 EUR.
 - --> Importe total de la modificación (con impuestos) 5.808 EUR.
- --> Importe total tras la modificación
 - --> Importe total (sin impuestos) 28.800 EUR.
 - --> Importe total (con impuestos) 34.848 EUR.
- --- Modificación del plazo
 - → 0 Año(s)
 - --> Plazo total tras la modificación 1 Año(s)

--> Documento Anexo

- → Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
- --> Descripción de la Modificación Modificación prevista en los pliegos por mayores necesidades de obra civil

Condiciones iniciales del contrato

- --> Clasificación CPV
 - → 45000000 Trabajos de construcción.
- ---> Plazo de Ejecución
 - --> Del 01/01/2020 al 31/12/2020
- --- Lugar de ejecución

---}

Subentidad Nacional Málaga

--- Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

- --- Calle realenga de San Luis 11
- → (29004) Málaga España

Adjudicatario

- → SACROG 85 S.L.
- → NIF B93122430

Dirección Física

--→ España

Información sobre el Contrato

- --> Número de Contrato 11/19
- → Fecha de Formalización 12/12/2019
- --> Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/01/2020

ID 0000013964024 | UUID 2024-000871217 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 09 Aug 2024 12:05:58:835 CEST N.Serie 148834977766343846677945665297564013919 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023