



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 27/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-04-2023 a las 11:08 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBI0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

### Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico [contratacion@toledo.es](mailto:contratacion@toledo.es)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Técnico de ejecución de cubierta de la pista polideportiva del CEIP Ángel del Alcázar.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 0

→ Fecha de modificación 15/03/2023

→ Observaciones la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de plazo nº 1 de las obras derivadas de la Borrasca "FILOMENA" comprendidas en el Proyecto Técnico de: "EJECUCIÓN DE CUBIERTA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL CEIP "ÁNGEL DEL ALCÁZAR" (OBRAS 27/22), durante el período comprendido entre 21/03/2023 hasta 05/05/2023.

SEGUNDO.- Adjudicar la ampliación de plazo al contratista inicial B13375159 INPORMAN BUILDING SLU.

TERCERO.- El resto de condiciones contractuales, salvo la referida a ampliación del plazo de ejecución del contrato, permanecerán invariables.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 50 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262520 - Trabajos de albañilería.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de 15 días naturales desde la formalización del contrato.

## ↳ Lugar de ejecución

- ↳ En la propia obra.
- ↳ Subentidad Nacional Toledo
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES425

## Dirección Postal

- ↳ España

## Adjudicatario

- ↳ **INPORMAN BUILDING, S.L.U.**
- ↳ NIF B13375159
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 0
- ↳ Fecha de Formalización 17/11/2022

## Contrato

- ↳ Contrato\_firmado.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

- ↳ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=76348dc2-1f37-452c-b708-1beadc9953ab](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=76348dc2-1f37-452c-b708-1beadc9953ab)