



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **201900000001**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-06-2022 a las 08:28 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=B8ojUwLvbUEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Paseo de la Castellana, 67

→ (28071) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 915977459

→ Fax 915978578

→ Correo Electrónico licitaciones@fomento.es

Objeto del Contrato: Obras de consolidación estructural y restauración de la iglesia, zaguán y torres del convento de las comendadoras de Santiago en Madrid, Fase II

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 15/06/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 195.342,18 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 236.634,04 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.779.342,18 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 4.573.004,04 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 37 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ Plazo de Ejecución

→ 37 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **S.A. de Obras y Servicios, COPASA**

→ NIF A32015844

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 3.584.000 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 4.336.640 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 04/02/2020