



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0074929-55**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-03-2024 a las 13:02 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Alicante durante dos anualidades.

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 622900-622902-622906
- **Fecha de modificación** 26/03/2024
- **Observaciones** Debido a que es necesario para poder cubrir las necesidades de ejecución final de la obra, ya que el plazo de ejecución se ha visto comprometidos por los cortes de agua realizados por los juzgados de Aguas preventivas de las distintas infraestructuras hidráulicas
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del plazo**
 - 5 Mes(es)
 - **Plazo total tras la modificación** 9 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Debido a que es necesario para poder cubrir las necesidades de ejecución final de la obra, ya que el plazo de ejecución se ha visto comprometidos por los cortes de agua realizados por los juzgados de Aguas preventivas de las distintas infraestructuras hidráulicas

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.
- **Plazo de Ejecución**
 - Del 27/11/2023 al 31/03/2024
 - **Observaciones:** FECHA FIN 31/03/2024 FECHA DE INICIO APROXIMADA
- **Lugar de ejecución**

→ Varias términos municipales de la Vega Baja de Alicante, siendo el punto de encuentro el Polígono Industrial de San Roque en Callosa de Segura, Alicante.

→ [Subentidad Nacional](#) Alicante/Alacant

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES A. ROSTOLL**

→ [NIF](#) B03422391

→ [El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

Dirección Física

→ PARTIDA MONTEMOLAR, 2

→ (03590) ALTEA España

Contacto

→ [Teléfono](#) 965841310

→ [Correo Electrónico](#) info@excavacionesrostoll.com

Información sobre el Contrato

→ [Número de Contrato](#) 622900-622902-622906

→ [Fecha de Formalización](#) 04/12/2023

Contrato

→ ANUNCIO ADJUDICACION.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ [URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e)

→ [Fecha de Entrada en Vigor del Contrato](#) 01/12/2023