



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **AB25/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-05-2023 a las 09:46 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 13 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.unia.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HdHa8jWISREQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Américo Vespucio, 2
→ (41092) Sevilla España
→ ES618

Contacto

→ Teléfono 954462299
→ Fax 954462288
→ Correo Electrónico patrimonio.contratacion@unia.es

**Objeto del Contrato: servicio de seguridad y vigilancia para las sedes e instalaciones de la Universidad Internacional de Andalucía
Lote: 3: Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza, Jaén.**

Modificación del contrato

→ Número de contrato AB25/2020 LOTE 3

→ Fecha de modificación 18/05/2023

→ Observaciones Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 190 y 204.1 de la LCSP y la previsión contenida en el apartado 10 del Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aumentar el precio inicial hasta un máximo de un 19,99% para cubrir la eventual necesidad de un mayor número de horas y visto que en los pliegos se establece que solo se pagarán las horas realizadas, procede realizar la modificación contractual prevista en los pliegos que rigen la contratación teniendo en cuenta que son varios los motivos que generan el incremento en el número de horas de trabajo realizadas por el servicio de vigilancia y seguridad desde el inicio del contrato.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 23.144,4 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 28.004,72 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 138.924,26 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 168.098,35 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Motivos que generan el incremento en el número de horas de trabajo realizadas: La celebración presencial, en el primer semestre del año 2021, de la XIV edición del máster internacional Cites (Management and Conservation of Species in Trade. The International Framework) en la sede. El incremento de actividades que han requerido hacer uso de la residencia mediante convenios o usos de instalaciones directos desde el inicio del contrato. Estos incrementos, en cuanto a las necesidades del servicio, están previsto que se mantengan estos próximos meses y hasta la finalización del presente contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 79710000 - Servicios de seguridad.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Observaciones: Fecha de Inicio Lotes 1, 3 y 4: desde el 15 de abril de 2021 o desde el día siguiente a la formalización si ésta fuera posterior. Fecha de Inicio Lote 2: desde el 1 de noviembre de 2021 o desde el día siguiente a la formalización si ésta fuera posterior.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Jaén

→ Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Securitas Seguridad España, S.A.**

→ NIF A79252219

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato AB25/2020 LOTE 3

→ Fecha de Formalización 09/11/2021

Contrato

→ Formalizacion AB25 2020 LOTE 3.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=fd7eca43-a681-42f9-9a49-b8da285ad2c0

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/11/2021