



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE(DT)-6512**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-03-2024 a las 13:39 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.chguadalquivir.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España Sector II, 3ª Planta.

→ (41071) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955637678

→ Fax 955637999

→ Correo Electrónico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200. Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1 Lote: 1: Pk 5+688 al 6+365

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE(DT)-6512 LOTE1

→ Fecha de modificación 20/03/2024

→ Observaciones Modificado nº2 del Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200. Lote 1: Pk 5+688 al 6+365. Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 10.586.624,73 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 12.809.815,92 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 28 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La necesidad de la presente Modificación viene motivada porque durante la ejecución de las obras se advierten una serie de circunstancias, imprevisibles en el momento de la redacción del proyecto, así, tras las tareas de inspección y exploración efectuadas con mayor detalle en el colector existente se ha constatado que no

presenta daños estructurales de envergadura, por lo que sería viable una rehabilitación del mismo según se ha considerado en otros tramos del mismo colector antiguo. Por ello se modifica la solución del tubo de 3000mm por la rehabilitación del Emisario, entre el PK 6+080 y el PK 6+365, de conformidad con lo descrito en el proyecto del Modificado 2.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.**

→ NIF A29029428

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ AVENIDA MANOTERAS 46

→ (28050) MADRID España

Contacto

→ Teléfono +34 952045253

→ Correo Electrónico sandoestudios@sando.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE(DT)-6512 LOTE1

→ Fecha de Formalización 27/10/2021