



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4301/000012.Ob/2016**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-03-2019 a las 08:36 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=55825>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Biosfera 5

→ (07703) Maó España

→ ES533

Contacto

→ Teléfono +34 971356264

→ Fax +34 971352483

→ Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras de reforma y ampliación del Centro de Atención a la Infancia y Familia del Consejo Insular de Menorca.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4301/000012.Ob/2016

→ Fecha de modificación 07/03/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 15.541,15 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 18.804,79 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 78.078,75 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 94.475,29 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 7 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Consta en el expediente un acta de comprobación de replanteo de fecha 22/06/2017, por la que el director de la obra autoriza el comienzo de la obra; así como un acta de suspensión de ejecución del contrato de fecha 30/06/2017, firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, en la que se deja constancia de la suspensión temporal del contrato a consecuencia de que los planos de la edificación no coinciden con la realidad y se debe dibujar de nuevo la distribución interior de las diferentes estancias y modificar el proyecto.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45215214 - Trabajos de construcción de hogares residenciales.

→

Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ CAIF (Centro de atención a la infancia y familia)

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ Av. J.A. Clavé, núm. 7

→ (07703) Maó España

Adjudicatario

→ **M. Polo, SL**

→ NIF B60108214

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 62.537,6 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 75.670,5 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4301/000012.Ob/2016

→ Fecha de Formalización 27/04/2017