



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **159/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-03-2022 a las 09:10 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.aytosalamanca.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OkHZMEYjrf4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Plaza Mayor, 1
- (37002) Salamanca España
- ES415

Contacto

- Correo Electrónico jbperez@aytosalamanca.es

Objeto del Contrato: Obras de actuaciones de movilidad, 6 lotes - Lote 1: Proyecto de urbanización de la calle Ancha. - Lote 2: Proyecto de prolongación de carril bici por Calzada de Medina. - Lote 3: Proyecto carril bici de conexión entre Avda. de La Merced y C/ Alfonso de Castro y acondicionamiento de zonas contiguas. - Lote 4: Proyecto de glorieta en la intersección Avda. de Federico Anaya – Avda. de los Cedros – Paseo de los Olivos. - Lote 5: Proyecto de remodelación de glorieta del Tratado de Tordesillas (Avda. de San Agustín – Avda de Salamanca). - Lote 6: Proyecto de accesibilidad del Barrio de Chamberí (C/ Cordel de Merinas de Chamberí) con Barrio de Vistahermosa (Cordel de Merinas de Vistahermosa).
Lote: 1: Proyecto de urbanización de la calle Ancha

Modificación del contrato

- Número de contrato 1
- Fecha de modificación 12/03/2022
- Observaciones Por Resolución del Tercer Teniente de Alcalde de fecha 12/03/2022, se aprobó el Modificado nº 1 del contrato de obras para la urbanización de la calle Ancha, con una disminución del precio del contrato de 165,66 €
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 249.578,8 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 301.990,35 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 136,91 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 165,66 EUR.
- [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
 - 45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas.
- Plazo de Ejecución
 - 4 Mes(es)
 - Observaciones: El plazo arriba señalado únicamente corresponde al Lote nº 1. La duración de las obras de cada uno de los Lotes figura detallada en el PCAP, y en cada Proyecto

→

Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Salamanca
- Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A**
- NIF A37051604
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 249.715,71 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 302.156,01 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 1
- Fecha de Formalización 27/08/2021

Contrato

- CONTRATO.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=d5f12e10-c677-4db2-b5b0-d1bc87dbf242