



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0612/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2020 a las 01:33 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

### Contacto

→ Teléfono 928379900

→ Fax 928379814

→ Correo Electrónico [compras@itccanarias.org](mailto:compras@itccanarias.org)

**Objeto del Contrato: Contratación mixta consistente en la Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de un sondeo de captación de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto SEIDI.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 038 (2019)

→ Fecha de modificación 13/03/2020

→ Observaciones El plazo inicial era de 2 meses a contar desde el replanteo.

La adenda recoge una prórroga de 60 días y una suspensión que finalmente es de 99 días.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 74.625 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 79.475,63 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 159 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 219 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Incertidumbre generada por COVID-19 de cómo va a afectar esta situación a la ejecución del contrato.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45120000 - Trabajos de perforación y sondeo.

→ 38421110 - Caudalímetros.

- 38423100 - Manómetros.
- 45317100 - Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo.

#### → Plazo de Ejecución

- 2 Mes(es)
- Observaciones: Salvo notificación expresa por parte del ITC de su ampliación o prórroga, el plazo máximo para la construcción, suministro, instalación y puesta en marcha será de dos meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato, y tendrá vigencia hasta la finalización del período de garantía. En caso de incumplimiento el ITC estará facultado para resolver el contrato.

#### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

#### Dirección Postal

- España

### Adjudicatario

- **CANARAGUA CONCESIONES,S.A.**
- NIF A76624345
- El adjudicatario es una PYME : No

#### Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 74.625 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 79.475,63 EUR.

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 038 (2019)
- Fecha de Formalización 29/11/2019

#### Contrato

- Contrato Obras sum captacion agua de mar 0612 2019.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6d0f53d8-054e-42a2-a7a1-b3984d2374b9](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6d0f53d8-054e-42a2-a7a1-b3984d2374b9)
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 29/11/2019