



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **72/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-09-2023 a las 11:34 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**
- Tipo de Administración Autoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Calle Constitución, 1
- (11130) Chiclana de la Frontera España
- ES612

Contacto

- Teléfono 956490003
- Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Obras de mejora en el intercambiador de transportes río Iro en Chiclana de la Frontera. Nuevo apeadero, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con cargo a fondos Next Generation EU.

Modificación del contrato

- Número de contrato 72/2022
- Fecha de modificación 31/08/2023
- Observaciones Hasta el 30 de noviembre de 2023.
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 4 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 10 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Los trabajos previos entre los que se encuentra el traslado de las paradas a una nueva ubicación provisional, se ha demorado en el tiempo respecto a lo inicialmente previsto. Esto es debido fundamentalmente a la necesidad de coordinar los trabajos con los diversos agentes intervinientes, entre los que destaca el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (CMTBC), ya que diversos servicios que tienen como parada el Intercambiador de Transportes Río Iro dependen de esta entidad, así como la empresa Belizón y Rodríguez SL, en su condición de concesionaria del servicio de transporte colectivo urbano de Chiclana. También ha sido necesario establecer una parada provisional de Taxis en la C/ Paciano del Barco, ya que el espacio en el que habitualmente tienen establecida su parada principal se encuentra dentro de la zona de obras.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
- Plazo de Ejecución
 -

8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Chiclana de la Frontera.
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- Paciano del Barco
- (11130) Chiclana de la Frontera España

Adjudicatario

- **PROBISA VIAS Y OBRAS SLU-OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU**
- Identificador empresa B85826899-B15016207
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

- España

Contacto

- Teléfono +34 952122157
- Correo Electrónico contratacion.sur@probisa.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 72/2022
- Fecha de Formalización 20/12/2022

Contrato

- 72-2022 CONTRATO FIRMADO.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=a3a53a16-26d2-4333-864c-3622d2aece7
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 20/12/2022