



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0530/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-01-2022 a las 16:00 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGY%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 928379900

→ Fax 928379814

→ Correo Electrónico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: Obra de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica en autoconsumo con baterías en el edificio del Cabildo Insular de La Gomera, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Modificación del contrato

→ Número de contrato 007

→ Fecha de modificación 30/12/2021

→ Observaciones Que a pesar de que se dispone de CFO y de OCA, sigue quedando pendiente la finalización de la instalación y puesta en marcha, por causas ajenas al CONTRATISTA, por lo que el ITC está de acuerdo en realizar una nueva ampliación del plazo de entrega final hasta el 31 de marzo de 2022.

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 167.998,95 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 179.758,88 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 90 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 371 Día(s)

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo máximo para la ejecución del objeto del contrato será de cinco (5) meses, a contar desde la

fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo, que deberá realizarse antes de los 7 días naturales siguientes a la formalización del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ Edificio del Cabildo Insular de La Gomera.

→ **Condiciones** La entrega de la obra objeto de la contratación, con todos sus elementos totalmente instalados, comprobados y en funcionamiento, con sus componentes y accesorios, se realizará en las instalaciones señaladas en la descripción del emplazamiento en este anuncio de licitación. Será imprescindible la asistencia del contratista en el momento de la entrega definitiva del equipamiento, una vez instalado y realizadas las pruebas de funcionamiento y aceptación, para explicar y formar en los detalles pertinentes al funcionamiento y mantenimiento y hacer entrega de los preceptivos manuales, así como las Certificaciones Técnicas y Boletines que establezcan la ley y los pliegos para dicho equipamiento.

→ **Subentidad Nacional** La Gomera

→ **Código de Subentidad Territorial** ES706

Dirección Postal

→ República de Chile, nº 2

→ (38800) San Sebastián de La Gomera España

Adjudicatario

→ **PROARF OBRAS E INSTALACIONES SL**

→ **NIF** B76334051

→ El adjudicatario es una **PYME** : Sí

Importes de Adjudicación

→ **Importe total ofertado (sin impuestos)** 167.998,95 EUR.

→ **Importe total ofertado (con impuestos)** 179.758,88 EUR.

Información sobre el Contrato

→ **Número de Contrato** 007

→ **Fecha de Formalización** 18/03/2021

Contrato

→ Ct 007 Obra Edificio del Cabildo de La Gomera exp 0530 2020 firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ **URI** https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=5829a292-8bd5-4dd4-8c8d-cb509df2dfe4

→ **Fecha de Entrada en Vigor del Contrato** 18/03/2021