



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente (A02003502)-01/OBRAS/2020

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-09-2021 a las 10:05 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Servicio Aragonés de Salud (SALUD)**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 12 - Sanidad

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2RQ2C%2BCNtoEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de la Convivencia, 2
→ (50017) Zaragoza España
→ ES243

Contacto

→ Teléfono 876764082
→ Correo Electrónico contratacionsalud@aragon.es

**Objeto del Contrato: Obras de construcción del NUEVO CENTRO DE SALUD Barrio Jesús en Zaragoza.
Lote: 1: Arquitectura**

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 20/09/2021

→ Observaciones RETIRADA CONTROLADA A UN DEPÓSITO ESPECÍFICO DE TIERRAS CONTAMINADAS APARECIDAS EN EL SUBSUELO DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE UBICA EL FUTURO CENTRO DE SALUD BARRIO JESÚS DE ZARAGOZA.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 334.633,98 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 404.907,12 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.869.599,27 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.472.215,12 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 19 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación APARICIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS EN EL SUBSUELO DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE VA A EJECUTAR EL CENTRO DE SALUD, Y QUE RESULTA PRECISO RETIRAR Y TRASLADAR A DEPÓSITOS CONTROLADOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. SE TRATA DE UNA CIRCUNSTANCIA IMPREVISIBLE, YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTAS TIERRAS NO CONSTA EN LA CESIÓN DE LA PARCELA NI EN LOS SONDEOS GEOTÉCNICOS QUE SE REALIZARON EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. ESTA MODIFICACIÓN NO ALTERA LA NATURALEZA GLOBAL DEL CONTRATO Y SU CUANTÍA ES INFERIOR AL 50 % PREVISTO EN LA LCSP.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262210 - Trabajos de cimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 15/12/2020 durante 17 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zaragoza

→ Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

→ NIF A25325416

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.534.965,29 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 3.067.308 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 25/01/2021

Contrato

→ Contrato LOTE 1 CS Barrio Jesus.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=1e24bcea-f382-4fe5-81fd-27e7b1e43799