



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **5300A/2020/02**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2024 a las 14:04 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consortio de Compensación de Seguros**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 4 - Asuntos económicos

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.conorseguros.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tjQII2%2BaSIQQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Paseo de la Castellana, 32

→ (28046) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 913395571

→ Fax 913395564

→ Correo Electrónico dalonso@conorseguros.es

Objeto del Contrato: Concurso de Ideas de Arquitectura y Oferta de Servicios, con intervención de jurado, desarrollado en dos fases, para la selección de la mejor propuesta y posterior contratación de la redacción de los proyectos, direcciones facultativas y certificación AIS de las obras de rehabilitación del edificio situado en Paseo de la Castellana, nº 19 de Madrid, propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 5300A/2020/02

→ Fecha de modificación 22/11/2023

→ Observaciones Adenda 1 a las obras de Rehabilitación integral

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos) 42.533,23 EUR. [1]**

→ **Importe total de la modificación (con impuestos) 51.465,21 EUR. [2]**

→ Importe total tras la modificación

→ **Importe total (sin impuestos) 713.194,84 EUR. [3]**

→ **Importe total (con impuestos) 862.965,75 EUR. [4]**

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 28 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación MODIFICACIÓN DE PARTIDAS Y AUMENTO DE PLAZO EN LAS OBRAS DE "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITUADO EN EL PASEO DE LA CASTELLANA 19, MADRID". ADENDA 1.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→

Plazo de Ejecución

→ 28 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **RUIZ-LARREA & ASOCIADOS, S.L.**

→ NIF B83632281

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Gran Vía 59, Planta 8, Puerta Centro

→ (28013) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +34 914352678

→ Correo Electrónico rla@ruizlarrea.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 5300A/2020/02

→ Fecha de Formalización 09/07/2020

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 49.533,58 EUR. ' ahora se dice ' 42.533,23 EUR. '

→ [2] Donde se decía ' 59.935,63 EUR. ' ahora se dice ' 51.465,21 EUR. '

→ [3] Donde se decía ' 720.195,2 EUR. ' ahora se dice ' 713.194,84 EUR. '

→ [4] Donde se decía ' 871.436,19 EUR. ' ahora se dice ' 862.965,75 EUR. '

ID 0000012533498 | UUID 2024-000116015 | SELLO DE TIEMPO Fecha Wed, 24 Jan 2024 14:04:14:183 CET N.Serie 170610122063030866 Autoridad C=ES,O=Secretaría de Estado de Función Pública,OU=Secretaría General de Administración Digital,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E